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Tässä opinnäytetyössä käsitellään metalliyrityksen toiminnanohjausta ja tuotan-
nonsuunnittelua, sekä niihin liittyviä toimintoja ja tehtäviä. Tavoitteena on kartoit-
taa case-yrityksen tuotannonsuunnitteluprosessissa esiintyviä ongelmakohtia 
mahdollisia tulevia kehityshankkeita varten. Tällä hetkellä case-yrityksen tär-
keimpänä tavoitteena on tehostaa tuotannonsuunnitteluprosessiansa. 
 
Opinnäytetyö aloitetaan tutkimalla toiminnanohjauksen periaatteita, toiminnanoh-
jaukseen liittyvien järjestelmien toiminnallisuutta sekä metalliyrityksen tuotan-
nonsuunnittelua kirjallisuuden perusteella. Samalla kartoitetaan menestystekijöitä, 
jotka toistuvat toiminnanohjaukseen liittyvässä kirjallisuudessa. Tässä tapauksessa 
menestystekijöillä tarkoitetaan niitä asioita ja kokonaisuuksia, jotka auttavat case-
yritystä tulevissa kehitysprojekteissa.  
 
Kvalitatiivisen työn tutkimusmenetelminä käytettiin osallistuvaa havainnointia 
sekä haastatteluja. Case-yrityksen tuotannonsuunnittelun nykytila kartoitettiin 
haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä. Tämän jälkeen tarkasteltiin nykyisen 
toiminnanohjausjärjestelmän ja tuotannonsuunnittelun heikkouksia ja vahvuuksia, 
jotta voitiin kohdistaa kehitysehdotuksia tarkemmin.  
 
Tutkimuksen havaintojen perusteella case-yrityksen tuotannonsuunnitteluprosessi 
on kohtuullisen hyvällä tasolla, mutta vaatii vielä kehittämistä. PP-Metal Oy:n 
työnsuunnitteluprosessi on monivaiheinen ja pitää sisällään myös hankinnan teh-
täviä. Kiinnittämällä huomiota kehitettäviin kohteisiin, yrityksen tuotannonsuun-
nittelu tehostuu, tuotannon virtausnopeus paranee, sekä virheiden ja turhan työn 
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This thesis deals with a metal company's ERP-process, production planning and 
functions related to them. The aim of the study is to explore the problematic areas 
of the case-company PP-Metal Oy’s production planning process in regard to pos-
sible future development projects. At the moment, the case company's goal is to 
enhance the production planning process. 
 
The thesis begins by examining the principles of operations management, func-
tionality of ERP-related systems, as well as  metal-companies production planning 
literature. At the same time, the success factors which recur in operations man-
agement related literature are identified. In this case, success factors mean those 
things and entities which will help the case company in future development pro-
jects. 
 
In this qualitative research, interviews and participant observation were the main 
methods utilized. The current state of the case company's production planning was 
surveyed by interviewing the key personnel of the company. Afterwhich, the 
strengths and weaknesses of the current operation system as well as the produc-
tion planning process were examined in order to target the development proposals 
more effectively. 
 
The study results show that although the case company’s operations planning pro-
cess is at a somewhat good level, it still requires further development. PP-Metal 
Oy’s production planning process is a multi-phase process, and includes purchase 
tasks. Paying attention to issues that require development, the company enhanced 
their production planning, increased their production flow rate, and reduced errors 
and unnecessary work.  
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 1 JOHDANTO 
Organisaatioiden menestymisen haasteet ja toimintaympäristö muuttuvat jatkuvas-
ti. Tähän on monia syitä; globaali kansainvälinen kilpailu, tietoverkkojen kehit-
tyminen, tiedon digitalisointi ja järjestelmien parantuminen, vain muutamia maini-
takseni. Tuottavuusvaatimukset kiristyvät ja asiakkaiden ostokäyttäytyminen 
muuttuu, puhumattakaan ikärakenteen muutoksesta. (Pulkkinen, Rajahonka, Siu-
rulainen, Tinnilä & Wendelin 2005). 
 
Jokaisen yrityksen intresseissä on pyrkimys tehokkaaseen tuotantoon. Tuotetiedon 
ja muun informaation välittäminen osastolta tai toiminnosta toiselle, kuuluvat tai 
niiden pitäisi kuulua tärkeimpiin kehityskohteisiin. Yrityksessä jossa valmistetaan 
tuotteita asiakaskohtaisina projekteina, hallittavat tietomäärät kasvavat jatkuvasti. 
Tällöin tehokas informaatiovirta on vielä tärkeämmässä roolissa. Toiminnan sat-
tumanvaraisuus ja ohjeistuksen tai informaation puutteellisuus lisäävät virheiden 
määrää, ja tätä kautta kustannukset kasvavat sekä toiminnan mittaaminen hanka-
loituu. Tehokas tapa välttää päällekkäistä ja tuottamatonta työtä, on ATK- järjes-
telmien tehokas hyödyntäminen. (Pulkkinen ym. 2005.) Työn nimessä esiintyvä 
”työnsuunnittelu” on yrityksen käyttämä nimitys tuotannonsuunnittelusta. Työn-
suunnittelu on hiukan vanhahtava nimitys tuotannonsuunnittelulle, joten tästä läh-
tien työssä käytetään nimitystä ”tuotannonsuunnittelu”.  
1.1 Tutkimuksen tavoite, ongelmat ja rajaus 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on tutkia ja analysoida PP-Metal Oy:n tuotan-
nonsuunnittelun nykytilaa. Opinnäytetyön aihe on lähtöisin case-yritykseltä, ja 
työn tarkoituksena on löytää tärkeimpiä kehityskohteita tuotannonsuunnitteluun. 
Oikea-aikaisella hankinnalla sekä järkevästi hoidetulla tuotannonsuunnittelulla 
voidaan säästää merkittävästi aikaa ja turhaa työtä. Yrityksen kilpailukyvyn kan-
nalta tehokkuuden lisääminen on yksi tärkeimmistä asioista nyt ja tulevaisuudes-
sa. (Tolvanen & Jortikka 2011). 
 
Huhtalan ja Pulkkisen (2009, 11) mielestä moniteknisissä laitteissa suunnittelu 
etenee tyypillisesti eri osajärjestelmissä eri tahtia. Tällöin valmistusasteet voivat 
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poiketa toisistaan merkittävästi kehityksen eri vaiheissa. Eri asiantuntijoiden toi-
sistaan erillään käyttämät menetelmät tuottavat helposti vain osaoptimoituja rat-
kaisuja. 
 
Tässä työssä paneudutaan myös toiminnanohjaukseen. Työssä ei oteta kantaa 
muihin case-yrityksen prosesseihin, jotka nähdään kuviossa 1, eikä niihin liitty-
viin toimintoihin kuin siltä osin, miten ne liittyvät tuotannonsuunnitteluun. Toi-





KUVIO 1. PP-Metal Oy:n toimintakaavio (Jortikka 2011.) 
 
 
Projektinhallinta-alan kirjallisuuden mukaan projekti mielletään kertaluontoiseksi 
tehtäväksi, jolla on määräaika. Projektissa on tyypillisesti projektiorganisaatio; ns. 
projektiryhmä. Projektiryhmään kuuluu usein tehtävän kannalta keskeiset henki-
löt, jotka toimivat sovitussa roolissa normaalien työtehtäviensä ohella. Suurem-
missa projekteissa vastuuhenkilön tai koordinaattorin koko työpanos saattaa olla 
asetettu pelkästään projektin käyttöön. (Forsberg, Mooz & Cotterman 2003.) 
 
Projektityyppinen työskentely tuo prosessin kehittämiseen omat piirteensä ja niis-
tä johtuvat pulmansa. Hyvän projektitoiminnan ominaispiirteinä voidaan myös 
mainita projektin seuraamiseen tarkoitetut toimintatavat. Tällaisia ovat esimerkik-
si kustannusten ja määräaikojen seuranta sekä projektiin kuuluvien dokumenttien 
hallinta. Tänä päivänä projektimuotoisen työn hallintaan löytyy paljon erilaisia 
 3 
 
välineitä, kuten tietokoneohjelmia mm. Microsoft Project tai StarBrix. (Forsberg, 
Mooz & Cotterman 2003.) 
 
Tutkimuksella haetaan vastausta siihen, miten PP-Metal Oy:n tuotannonsuunnitte-
lua tulisi kehittää, ja minkälaisia panostuksia se vaatisi. Tutkimusprosessi pyrkii 
vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
 
 Mikä on nykyisten toiminnanohjausjärjestelmien merkitys yrityksen kannalta? 
 Kuinka ja millä välineillä tuotannonsuunnittelu hoidetaan? 
 Mitä kehityskohteita tuotannonsuunnittelussa on havaittavissa? 
1.2 Tutkimusmenetelmät 
Tämä työ käsittelee toiminnanohjausta ja metalliyrityksen tuotannonsuunnittelua 
ennen asiakasprojektin alkamista ja sen aikana. Koskisen, Alasuutarin & Peltosen 
(2005,157) mukaan laadullisen tutkimuksen aineistoina käytetään kirjallisuutta, 
haastatteluja ja osallistuvaa havainnointia. Työn pohjana olevien tietojen hankinta 
on tehty haastattelemalla yrityksen avainhenkilöitä joulukuussa 2011 – tammi-
kuussa 2012. Haastattelu oli tyypiltään avoin. Avainhenkilöillä tarkoitetaan tuo-
tannosta ja tuotannon suunnittelusta vastaavia henkilöitä. Haastatteluissa selvitet-
tiin yrityksen toiminnanohjauksen nykytilaa ja sen ongelmakohtia tuotannonsuun-
nittelussa. Osallistuva havainnointi rajoittui muutamaan vierailukertaan paikan 
päällä, sekä tutustumalla yrityksen käytössä oleviin toiminnanohjaus- sekä tuo-
tannonsuunnittelukäytäntöihin. (Koskinen, Alasuutari & Peltonen 2005). 
 
Tutkimuksellinen osio toteutettiin laadullisena eli ns. kvalitatiivisena tutkimukse-
na. Kyseinen tutkimusmenetelmä sopi tähän aiheeseen parhaiten, koska tutkitta-
vasta tapauksesta pyrittiin saamaan mahdollisimman kattava ja yksityiskohtainen 
tutkimusaineisto. Toteutustavaksi tähän opinnäytetyöhön valittu case- eli tapaus-
tutkimus osoittautui toimivimmaksi vaihtoehdoksi. Case-tutkimuksessa tutkitaan 
yhtä tai useampaa tapausta ja analysoidaan niitä. Tyypillistä tällaisessa tutkimuk-
sessa on, että tutkimuksen kohteena on yleensä yritys tai yrityksen prosessi, toi-




1.3 Opinnäytetyön rakenne 
Tämä opinnäytetyö jakautuu viiteen pääosaan: Työn alussa luvussa 1 johdatellaan 
lukija aiheeseen sekä selvitetään työn tavoite, tutkimuskysymykset, rajaus ja tut-
kimusmenetelmä. Johdannosta löytyy myös tutkimuksen keskeiset käsitteet.  
 
Luvuissa 2 - 4 kerrotaan yleisellä teoriatasolla toiminnanohjauksesta sekä siihen 
liittyvästä tuotannonsuunnittelusta ja hankinnasta. Tässä osassa pyritään tuomaan 
ilmi myös tuotannonohjausjärjestelmien ja tuotannonsuunnittelun toiminnan pe-
rusperiaatteita teorian sekä esimerkkien avulla. 
 
Case-yritys esitellään sekä analysoidaan yrityksen toiminnanohjauksen ja tuotan-
nonsuunnittelun nykytilaa luvussa 5. Samassa on pyritty myös vertaamaan kirjal-
lisuusselvityksen perusteella esille tuotuja tuotannonohjauksen periaatteita ja toi-
mintatapoja käytännön osoittamiin tuloksiin. Lopussa on koko työtä koskeva yh-
teenveto (luku 6), jossa otetaan kantaa työn onnistumiseen ja suoritukseen. 
1.4 Keskeiset käsitteet 
Myydyn tuotannon arvolla tarkoitetaan yrityksen tai toimipaikan valmistamien 
tuotteiden kalenterivuoden aikana tapahtunutta myyntiä yrityksen ulkopuolelle, 
tuotannon valmistusajankohdasta riippumatta. Myyty tuotanto sisältää myös va-
rastosta myynnin. Myydyn tuotannon arvoon ja määrään ei sisällytetä niiden tava-
roiden myyntiä, jotka on sellaisenaan ilman jatkojalostusta myyty edelleen toisille 
yrityksille. (Tilastokeskus 2012.)  
 
CRM on lyhenne sanoista Customer Relationship Management eli asiakkuuden 
hallinta. Asiakkuudenhallintaan löytyy nykypäivänä runsaasti erilaisia ohjelmisto-
ja, joiden tarkoitus on pääasiassa hallita asiakastietoja ja tätä kautta tallennettuja 
tietoja voidaan käyttää oman toiminnan ohjaamiseen, analysointiin ja kehittämi-
seen. (Toiminnanohjaus 2012.) 
 
AutoCAD tai CAD tarkoittaa tietokoneavusteista 2D tai 3D -suunnittelua. CAD 
muodostuu sanoista Computer Aided Design. CAD on vektorigrafiikkaohjelma, 
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jonka tiedon käsittely perustuu graafisiin objekteihin, eli viivoihin, murtoviivoi-
hin, ympyröihin, kaariin ja teksteihin, yms. CAD-sovelluksia löytyy monelle alal-
le, tyypillisimmät lienee kone- ja kappalesuunnittelu, sekä sähkösuunnittelu. 
CAD-ohjelmistoja käytetään myös arkkitehtuurissa hyvin paljon. (Autodesk 
2011.) 
 
ERP -järjestelmä (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä 
on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja. Nykyaikaisissa järjes-
telmissä osiot ovat usein erillisiä moduuleita, joita voidaan hankkia ja ottaa käyt-
töön vaiheittain. (Toiminnanohjaus 2011.) 
 
PDM, eli Product Data Management tarkoittaa tuotetiedon hallintaan kehitettyä 
ohjelmistoympäristöä, joilla hallitaan keskitetysti tietoa ja tiedostoja, mitkä liitty-
vät yrityksen tuotteisiin. Varsinaista PDM -ohjelmaa käytetään joko erillisellä 
pääteohjelmalla, tai nykyisin yhä useammin Internet -selaimessa toimivalla oh-
jelmalla. (Peltonen, Martio & Sulonen 2002.) 
 
Varaston kierrolla tai kiertonopeudella tarkoitetaan laskentamallia, jossa lasketaan 
varaston keskimääräinen taso. Laskentatapoja on monia, ja se soveltuu lähinnä 
vuositason seuraamiseen. Tyypillisessä laskentamallissa varaston vuoden käyttö 
tai myynti (hankintahinnoin) jaetaan varaston keskiarvolla (hankintahinnoilla). 
(Sakki 2001, 91.) 
 
PDF (lyhenne sanoista Portable Document Format) on Adoben kehittämä tiedos-
tomuoto. PDF -tiedostomuotoa käytetään valmiiden julkaisujen siirtämiseen tieto-
järjestelmistä toiseen. (Digitoday 2012.) 
 
DXF (Data Exchange Format), eräs tiedostoformaatti, jonka Autodesk on kehittä-





Tämän luvun tarkoituksena on tarkastella toiminnanohjausta ja toiminnanohjaus-
järjestelmän tarkoitusta nykypäivän yrityksessä. Toiminnanohjaus ja sen kehittä-
minen on, tai ainakin sen pitäisi olla, erittäin tärkeää valtaosalle suomalaisista 
yrityksistä. Valmistettavat tuotteet ja käytössä olevat resurssit vaikuttavat paljolti 
siihen mitä, milloin ja minkälaisen tuotteen asiakas lopulta saa.  
 
Toiminnanohjauksen perimmäinen tarkoitus on ohjata yrityksen työtä ja resursse-
ja. Tulosten pitää tukea asiakkaan vaatimuksia, ja tilatun tuotteen pitää valmistua 
asiakkaalle luvatussa ajassa. Asiakkaan tilaamaan tuotteeseen voi liittyä selkeästi 
eroteltavia fyysisiä tuotteita tai komponentteja. Vaihtoehtoisesti siihen voi liittyä 
monimutkaisempia kokonaisuuksia tai alihankintaa. Toiminnanohjaus voi liittyä 
myös laajojen toimitus- tai tuotekehitysprojektien läpiviemiseen. Resurssien teho-
kas käyttö muodostaa perustan taloudellisesti kannattavalle toiminnalle. Organi-
saatiossa perusresurssiksi mielletään yleensä työntekijät. He muodostavat erilaisia 
ohjattavia resurssiyksiköitä eli tiimejä ja osastoja. Näiden lisäksi tuotantotilat, 
koneet ym. fyysiset puitteet ovat yrityksen resursseja. (Kettunen & Simons 2001, 
41.)  
2.1 Toiminnanohjausjärjestelmän määrittely 
Kettusen ja Simonsin mukaan (2001) yrityksen toimintaohjauksen tasot luokitel-
laan kolmeen eri osa-alueeseen. Näitä ovat; strateginen ohjaus, kehitys-toiminnan 
ohjaus ja operatiivinen ohjaus. Strateginen ohjaus käsitetään toiminnan suunnitte-
luksi. Se on tavoitteiden asettamista ja saavutettujen tulosten seurantaa. Kehitys-
toiminnan ohjauksella pyritään luomaan edellytyksiä yrityksen strategiassa aset-
tamien tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeimpänä Kettunen ja Simons pitävät 
kuitenkin operatiivista ohjausta, koska se tuottaa yritykselle tuloa. (Kettunen & 
Simons 2001, 42.) 
 
Kuviosta 2 nähdään, miten eri tietojärjestelmien käyttö sijoittuu yrityksen toimin-
nan eri tasoille. Tyypillisesti järjestelmiä käytetään yleensä tarjous-myynti-
prosessin ja tilaus-toimitusprosessin aikana. Varsin yleistä on, että esimerkiksi 
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tuotekehitysprosesseissa käytetään yleensä CAD-pohjaisia ohjelmia, kuten So-
lidWorks, tms. Yrityksen strategisen tason toiminnassa käytetyimpiä ovat yleensä 
asiakastiedon ja toimitusketjun hallintaohjelmat. Toiminnanohjaus-järjestelmien 
tehtävä on ennen kaikkea tukea yrityksen tilaus-toimitusprosessia ja niitä edeltäviä 





KUVIO 2. Tietojärjestelmät yrityksen eri tasoilla (mukaillen Karjalainen, Blomg-
vist & Suolanen 2001, 6.) 
 
 
Yrityksissä tehdään päätöksiä kaikilla tasoilla. Toiminta- ja suunnittelutasolla teh-
dään toiminnanohjauksen päätökset, ja strategisella tasolla päätetään esimerkiksi 
toimitusketjun rakenteesta. Strategisella tasolla tarvitaan kuitenkin toiminnanoh-
jausjärjestelmien tietoja. Toimintatasolla saattaa kuitenkin olla paikallisia järjes-
telmiä, joissa rajapinta on toiminnanohjausjärjestelmään. Toisin sanoen eri ohjel-
mat vaihtavat tietoja keskenään. Esimerkiksi valmistuksesta on tarpeellista saada 
yksityiskohtaista tapahtumatietoa, esimerkiksi laatutietoa tai tietoa valmistuksen 




On kuitenkin huomioitava, että toiminnanohjausjärjestelmissä on erilaisia moduu-
leita ja ne voidaan nähdä liian raskaina tai joustamattomina yritysten muuttuvaan 
toimintaan ja toimintaympäristöön. Toisaalta, jo olemassa olevat tietojärjestelmät 
eivät aina ole yhteensopivia keskenään, koska järjestelmät on mahdollisesti han-
kittu eri aikaan tai eri toimittajilta. Näin ollen haasteeksi voi muodostua tietojär-
jestelmien keskinäinen integrointi, koska yritysten verkostoituessa entistä enem-
män myös integrointia eri ohjelmien välillä tarvitaan. (Kettunen & Simons 2001, 
49.) 
2.2 Toiminnanohjausjärjestelmän rakenne 
Karjalainen ym. (2001) toteavat että toiminnanohjausjärjestelmään voi kuulua 
useita, toisistaan irrallisia tietojärjestelmiä tai tietotekniikkaa, joita tarvitaan pro-
sessien ohjauksessa. Johtamisen näkökulmasta näiden tarkoitus on tukea niitä me-
netelmiä ja periaatteita, joilla yritystä johdetaan. Jotta voidaan mitata prosessien 
kyvykkyyttä, tarvitsee päätöksenteon tueksi löytyä informaatiota ja tällaiseksi 
informaatioksi mielletään usein numeerinen data, jonka avulla toimintaa voidaan 
analysoida. Näitä tietoja ovat esimerkiksi, virheiden osuus kokonaismäärästä tai 
käytettyjen tuntien määrä tietyssä projektissa, jne. Yrityksen periaatteena voi olla 
esimerkiksi toimitusvarmuus, jolloin on seurattava myöhästymisien määrää ja 
niihin vaikuttavia syitä, jotta voidaan tehdä korjaavia toimenpiteitä. Näin saavute-
taan oikeita ratkaisuja toiminnan kehittämiseksi. (Karjalainen, Blomqvist & Suo-
lanen 2001.)  
 
Tänä päivänä lukuisat ERP -järjestelmät tukevat melkein kaikkia osa-alueita talo-
ushallinnon saralla, mutta organisaatioiden tapana on käyttää myös muita sovel-
luksia ERP -järjestelmän rinnalla. Tähän on usein syynä erillisohjelmien parem-
mat ominaisuudet erityisalueilla. ERP -järjestelmä ei mahdollisesti taivu erityis-
alueiden vaatimuksiin. Esimerkiksi toimintolaskenta tai budjetointi kuuluu tällai-
siin erityisalueisiin. ERP -järjestelmien integroimisessa joudutaan monesti luopu-
maan sovelluskohtaisista hyvistä ominaisuuksista. Onkin tärkeää miettiä, kannat-
taako yrityksen luopua aiemmin hankitusta erillisohjelmistosta jos sovellus toimii 
moitteettomasti ja tarjoaa organisaation tarvitsemat ominaisuudet. (Granlund & 
Malmi 2004, 33–34.) 
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Kuviossa 3 on esitetty Granlundin ja Malmin (2004, 33) näkemys ERP -
järjestelmän perusrakenteesta. ERP -järjestelmä jaetaan taloushallinnon seuraaviin 
osa-alueisiin: ulkoinen laskenta, sisäinen laskenta sekä pääoman hallinta eli käyt-
töomaisuuslaskenta. Ulkoinen laskenta käsittää kirjanpidon, osto- ja myyntires-
kontran, sekä konsernin tilinpäätöksen. Sisäiseen laskentaan kuuluu puolestaan 
kustannuspaikkalaskenta, tuotekustannuslaskenta, budjetointi, sekä kannattavuus-
analyysit. Käyttöomaisuuden laskennalla tarkoitetaan koneiden ja laitteiden, yms. 








Tyypillisiä muita yrityksen ERP -järjestelmän sisältämiä moduuleja ovat tarjous-
laskenta-sovellukset, pankkiyhteydet, tilausten käsittely sekä tuotannon ohjaus ja 
varaston hallintasovellukset. Näiden lisäksi moduuleihin kuuluu usein jälkilasken-
ta, laskutus-ohjelmat, ostotilauksien tekoon tarkoitetut ohjelmat, palkkalaskenta 
sekä projektin- ja logistiikanhallintasovellukset, jne. 
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2.3 Toiminnanohjausjärjestelmien kehittyminen  
Karjalainen, Blomgvist ja Suolanen (2001) toteavat kirjassaan, kuinka tietoteknii-
kan kehittyminen on vaikuttanut toiminnanohjausjärjestelmien kehittämisen pai-
notuksiin vuosikymmenten saatossa. ATK-tekniikan käyttöönoton aikakaudeksi 
ohjausjärjestelmissä voidaan luonnehtia 1960 – 1980 välistä aikaa. Tuotannonoh-
jauksen pysyväksi välineeksi tietotekniikan katsotaan alkaneen 70-luvulla. Tuol-
loin tietotekniikkaa käytettiin lähinnä materiaalien tarvelaskennan eli MRP:n (Ma-
terial Requirements Planning) osa-alueella. Materiaalien tarvelaskenta ei kuiten-
kaan ottanut huomioon kapasiteettirajoitteita, eikä näin ollen ollut täysin käyttö-
kelpoinen toiminnansuunnittelu-järjestelmä. Lisättynä ostotoiminnan ja valmis-
tuksen hienokuormituksen työkaluja, MRP:stä alettiin käyttää nimitystä takaisin-
kytketty MRP (closed loop MRP). (Karjalainen, Blomqvist & Suolanen 2001, 9). 
 
1980-luvulla myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon työkalujen tullessa jär-
jestelmiin alettiin puhua MRP II- järjestelmästä. MRP II-järjestelmät olivat kui-
tenkin edelleen puutteellisia. Kapasiteetin riittävyys kyettiin kyllä laskemaan, 
mutta edelleenkään ei toteutuskelpoisia tuotannonsuunnitelmia ollut käytettävissä.  
 
Eräkoot ja läpäisyaika oletettiin vakioiksi, vaikka läpäisyaika on todellisuudessa 
esimerkiksi kuormitustilanteesta riippuva asia. Keskityttiin eräkokojen ja ajoituk-
sen menetelmien kehittämiseen, yksinkertaistettujen ongelmien kautta, jolloin 
käytännön ongelmien ratkaisuun toiminnanohjauksessa ei tietokoneiden kapasi-
teetti riittänytkään. (Karjalainen, Blomqvist & Suolanen 2001, 10.) 
 
Kun 1990-luvun alussa resurssienhallintaohjelmistoja arvioitiin uudelleen, syntyi 
ERP -käsite. Syynä tähän voidaan mainita järjestelmien toiminnallisuuksien ja 
teknologian kehittyminen. Ratkaisevia muutoksia olivat käyttäjäystävällisyyden 
parantuminen graafisesti sekä niin sanottu client/server-arkkitehtuuri. Myös eri-
laisten relaatiotietokantojen hyödyntäminen oli parantunut 90-luvulla helpottaen 
tiedon käsittelyä. Lisäksi uusissa järjestelmissä tuotantoa voitiin ohjata muuten-




Kuviosta 4 nähdään toiminnanohjauksen kehittymisen vaiheet aina tähän päivään 
asti. Tänä päivänä ERP -järjestelmiä löytyy lukuisia vaihtoehtoja. Suuret kansain-
väliset yritykset (Microsoft ja SAP), sekä pienemmät kotimaiset yritykset (Visma 








Myös toimialakohtaisten sovellusten määrä on lisääntynyt, sekä Internetiä on alet-
tu hyödyntämään enemmän toiminnanohjauksessa. Teknologian kehittymisen 
myötä, ja tätä kautta aloituskustannusten alentuminen on mahdollistanut sen, että 
myös pienempien yritysten on helpompi ottaa käyttöönsä toimiva ERP -
järjestelmä. (Ketola 2009.) 
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2.4 Prosessien tunnistaminen ja kyvykkyyden mittaaminen 
Ennen prosessien kehittämistä on tarpeellista tunnistaa kehitettävä prosessi. Tällä 
tavoin tarvittava kehitystyö saavuttaa riittävän lujan perustan. Prosessien hal-
tuunotolla tarkoitetaan Laamasen (2005) mukaan sitä, että ymmärretään organi-
saation toimintojen onnistumiseen liittyviä syy-seuraussuhteita. Ajatellaanpa 
vaikka tuotannonsuunnittelun tehtäväkenttää. Tämä koostuu monista eri tehtävis-
tä, joiden tulee onnistua. Näin mahdollistetaan muiden toimintojen onnistuminen 
menestyksekkäästi. Prosessin toteuttamiseen tarvitaan yleensä resursseja. Näitä 
ovat raha, osaaminen, menetelmät, koneet, laitteet ja tilat, sekä olosuhteet joissa 
prosessi toteutetaan. Tehokkuutta arvioitaessa ydinkysymys onkin: Onko tämä 
resurssien käyttö tehokasta suhteessa syntyvään arvoon? (Laamanen 2005, 151.) 
 
Prosessit voidaan kuvata karkealla tasolla, jotta ymmärretään miten eri rooleissa 
tulee toimia. Tämä on organisaation menestymisen kannalta tärkeää. Tietojärjes-
telmien kehittämisessä taas on tärkeää mennä pintaa syvemmälle, mahdollisten 
ongelmien kartoittamiseksi. Karkea prosessinkuvaaminen luokitellaan kuuteen 
kohtaan, joiden lopputuloksena saadaan prosessikuvaus. Laamasen (2005) mu-
kaan nämä kohdat ovat: 
 
 Soveltamisalue 
o Mihin prosessia sovelletaan, prosessin alku ja loppu sekä miten toimin-
taa suunnitellaan ja sen tehokkuutta arvioidaan? 
 Asiakkaat, heidän tarpeensa ja vaatimuksensa 
o Keitä ovat tärkeimmät asiakkaat ja sidosryhmät? Mihin asiakkaan pro-
sessiin prosessi liittyy ja millaiset ovat vaatimukset? 
 Tavoite 
o Mikä on prosessin tarkoitus (päämäärä, tehtävä, missio) ja miten sen 
toteutumista mitataan? Mitkä ovat tarkoituksen toteutumisen kannalta 
kriittiset vaiheet ja miten vaiheiden onnistuminen mitataan? 
 Syötteet ja tuotokset 
o Mitkä ovat prosessin syötteet ja tuotokset (inputit ja outputit)? Kuka ja 




o Mikä on prosessin karkeavaiheistus, ja millainen on prosessikaavio? 
 Vastuunjako 
o Mitkä ovat keskeiset roolit ja niihin liittyvät tärkeimmät tehtävät sekä 
päätökset? 
o  Mitkä ovat prosessiin liittyvät tiimit, niiden keskeiset tehtävät ja peli-
säännöt? 
 
Liian tarkkoja prosessikuvauksia tulee välttää jonkin toiminnan prosessikuvaami-
sena, koska ne saattavat tuhota prosessiin liittyvän ymmärryksen. Prosessien ku-
vaamisen perimmäisenä tarkoituksena on ymmärtää valitun prosessin toimintaa. 
(Laamanen 2005, 160.) 
 
Pelkkä prosessin kuvaaminen ei muuta toimintaa, vaan prosessissa toimivien ih-
misten on tiedostettava, ymmärrettävä ja ennen kaikkea hyväksyttävä prosessi. 
Näiden lisäksi prosessin hyötynäkökulmasta on äärimmäisen tärkeää tiedostaa 
prosessia tukevat työkalut, ohjeistus sekä osaamisen merkitys kyseiselle prosessil-
le. Vasta tällöin voidaan käynnistää prosessin suorituskyvyn sekä kriittisten me-
nestystekijöiden mittaus. Lopputuloksena saadaan ohjeita, työkaluja, koulutusoh-
jelmia, tunnuslukuja sekä auditointiin tarkoitettuja raportteja. Ihmiset toimivat 
prosessin mukaisesti, minkä ansiosta prosessin tehokkuus ja tulokset paranevat. 
(Laamanen 2005, 163–164.) 
 
Eräs tapa kohdistaa mittaus prosessiin, esitetään kuviossa 5. Kyseisessä kuviossa 
mitataan asiakkaan saamaa hyötyä tai muita vaikutuksia, mutta toisaalta voidaan 
mitata myös prosessin syötteiden ja tuotosten ominaisuuksia tai toimivuutta. On 
myös mahdollista mitata toimintaa ja resurssien käyttöä prosessissa sekä toimitta-
jien kykyä toimittaa tarkoituksenmukaisia syötteitä prosessiin. Näin voidaan arvi-
oida prosessin suorituskykyä varsin kattavasti, kuitenkin kohdistaen mittaaminen 
kriittisiin asioihin. Tällaisia ovat esimerkiksi kustannukset, läpimenoaika tai vaik-





KUVIO 5. Prosessien suorituskyky (mukaillen Laamanen 2005.) 
 
 
Laamasen (2005) mukaan prosessin tuottavuutta voidaan mitata siis monella eri 
tavalla. Ihanteellisin mittari johtamisen näkökulmasta kuitenkin lienee raha. Pa-
nosten arvioinnin suhteen yksinkertaisinta on ajatella, että panos on tuotoksen 
hinta. Myös muunlaiset panostekijät, kuten tuotoksen hyödyntämiseen tai käyt-
töönottoon liittyvät kulut ja haitat on tunnettava.  
 
Asiakkaan päätöksiin vaikuttavat usein riskit. Mitä pienemmällä riskillä tavoiteltu 
hyöty saavutetaan, sitä tehokkaampi prosessi asiakkaan näkökulmasta on. Ylei-
simmin prosessin tehokkuuslukuna on kuitenkin muotoa tuotokset / kustannukset, 
varsinkin jos tuotokset on helppo selvittää, mutta kustannusten selvittäminen on 
vaikeaa. Tällöin tyydytään suorien kustannusten selvittämiseen. Esimerkiksi teh-
tyjen tarjousten lukumäärän selvittäminen suhteessa myyntiorganisaation kustan-
nuksiin tai saatujen kontaktien määrä suhteessa mainoskampanjan kustannuksiin 
ovat tyyppilisiä tällaisia tilanteita. 
 
Panokset voidaan ilmaista myös muulla tavalla kuin suorina kustannuksina. Täl-
löin nimittäjänä toimii usein tekijä, jolla on suuri merkitys prosessissa. Tällaisia 
ovat esimerkiksi: tuotokset per työtunti (konetunti, tms.), palvelutapahtumat per 
henkilömäärä, koulutuspäivät per työntekijä, jne. Tehokkuuden kehittämisen kan-
nalta on ideaalista tuntea prosessin kustannukset. Jos tuotos pysyy samana ja kus-
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tannuksia voidaan karsia, on lopputuloksena prosessin tehokkuuden parantumi-
nen. Tämä taitaa olla yleisin tapa tämän päivän prosessien kehittämisessä. Proses-
sien kustannukset syntyvät kahdesta tavasta. Usein syötteillä on hinta, ja toisaalta 
resurssien käyttö maksaa. (Laamanen 2005, 189.) 
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3 KONEPAJAN TUOTANNONOHJAUS 
Tässä osassa tarkastellaan tuotannonohjauksen sekä tuotannonsuunnittelun perus-
periaatteita konepajan näkökulmasta. Suomisanakirjan Internet-sivusto määrittelee 
että konepajalla tarkoitetaan metallituotteiden valmistukseen tai korjaukseen eri-
koistunutta yritystä. Joissain tapauksissa sillä voidaan tarkoittaa myös yrityksen 
osastoa. Joskus myös rakennusta, joka on rakennettu erityisesti konepajatoimintaa 
varten, sanotaan konepajaksi. Konepajoissa käsitellään metallia eri tavoin, joista 
yleisimmät tavat ovat metallin työstö, liitosmenetelmät (hitsaus) tai metallin muo-
vaus kuten särmäys. (Suomisanakirja 2011.) 
 
Konepaja-käsite on erittäin laaja, mutta yleisesti konepajoissa käytettäviä tuotan-
tokoneita ovat erilaiset työstökeskukset, sorvit, levytyökeskukset, pyörösahat, tms. 
metallin muokkaamiseen tarkoitetut välineet. Tyypillisesti konepajat toimivat ali-
hankkijoina eri teollisuuden tarpeisiin tai niillä on omia tuotteita. Konepaja on 
nimikkeenä hieman vanhahtava, koska nykyisin voidaan puhua konepajateolli-








Tilastokeskuksen mukaan metalliteollisuuden myydyn tuotannon arvo vuonna 
2010 oli noin 34,1 miljardia euroa, joka on koko teollisuuden arvosta noin 42 %. 
Muiden koneiden ja laitteiden valmistusteollisuudessa myydyn tuotannon arvo oli 
noin 8,6 miljardia euroa, joka on noin 25 % metalliteollisuuden arvosta, ja koko 
teollisuuden arvosta 10,7 %. Tutkimuksessa oleva case-yritys luokitellaan muiden 
koneiden ja laitteiden valmistajiin. Kuviosta 6 nähdään liikevaihdon muutokset 
vuosina 2000 – 2010 koneiden ja laitteiden valmistuksen alalla. (Tilastokeskus 
2012.) 
3.1 Tuotannonohjauksen käsite 
Tuotannonohjauksen käsite mielletään liittyvän kaikkeen toimintaan, jossa käyte-
tään yrityksen resursseja tuotteiden tai palveluiden tuottamiseksi. Tyypillistä use-
ammassa tapauksessa on, että tuotannonohjaajan tehtävänä on sovittaa toisiinsa 
myynti ja tuotantoresurssit niin, että saavutetaan asetetut tavoitteet. Näitä tavoit-
teita voi olla esimerkiksi; aikataulutavoitteet, kustannustavoitteet ja laatutavoit-
teet. Toisin sanoen tuotannonohjaaja toimii linkkinä tuotannon ja suunnittelun 
välillä. (Häkkinen 2003.) 
 
Valmistusyrityksissä tuotantotoimintaan liittyy olennaisesti materiaalivirta. Teh-
taalle tai toimipisteeseen ostetaan raaka-aineita, jossa ne jalostetaan yhdessä tai 
useammassa vaiheessa lopputuotteeksi. Materiaalit aiheuttavat luonnollisesti kus-
tannuksia, kuten varastointikustannuksia ja muita välillisiä kustannuksia. Tämän 
lisäksi varsinkin käsityövaltaisessa tuotannossa aiheutuu palkkakustannuksia si-
vukuluineen. (Häkkinen 2003.) 
 
Tänä päivänä toiminnanohjausjärjestelmät ovat yhä useammin tärkeässä roolissa 
tuotannonohjauksen apuvälineenä. Hyödynnettiinpä tuotannonohjauksessa toi-
minnanohjausjärjestelmää tai ei, tuotannonohjaajan päätehtäviin kuuluu valvoa ja 
kehittää tuotantotoimintaa niin, että laadukkaat tuotteet pystytään toimittamaan 





Tuotannonohjauksen päätavoitteiksi voidaan mainita vaihto-omaisuuden mini-
mointi, kapasiteetin käyttöaste sekä toimitusvarmuus (kuvio 7). Näiden kolmen 
asian painopisteen paikka määräytyy sen johdosta, miten eri osa-alueita painote-
taan. On selvää, että kaikkien tavoitteiden samanaikainen saavuttaminen on vaike-




KUVIO 7. Tuotannonohjauksen tavoitteet (Häkkinen 2003.) 
3.2 Tuotannon edellytykset 
Tuotannon roolina on luonnollisesti valmistaa ne tuotteet, jotka yritys on myynyt. 
Tuotannolle asetettavat yleisimmät tavoitteet ovat alhaiset valmistuskustannukset, 
vaatimuksen mukainen laatu, toimituskyky sekä joustavuus. Joustavuudella tar-
koitetaan kykyä vastata kysynnän vaihteluun. On huomioitava, että käytännön 
tilanteissa joudutaan usein tekemään valintoja edellä mainittujen tavoitteiden vä-
lillä. Monesti valintaan vaikuttavat yrityksen strategia, sekä asiakkaan tarpeet. 
(Lehtonen 2004, 61.) 
 
Riippuen tuotantoprosessista, tuotantovaiheen suorittamisen edellytykset vaihtele-
vat. Kuviossa 8 on esitetty yleisimmät tuotannon vaatimat asiat. Tuotannonsuun-
nittelun ja ohjauksen tehtävänä on, että kaikki tarvittavat asiat on saatavilla oike-
aan aikaan ja oikeassa paikassa. Lehtonen (2004) luokittelee tuotannon vaatimat 
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asiat kahteen luokkaan, materiaaleihin ja resursseihin. Materiaalit ovat niitä fyysi-
siä asioita, jotka ovat tuotannon kohteena. Tuotantovaiheessa materiaalia muute-
taan tavalla tai toisella. Muita materiaalille kohdistettuja nimiä ovat raaka-aineet, 




KUVIO 8. Yleisimmät, tuotannon vaatimat koordinoidut asiat (mukaillen Lehto-
nen 2004, 67.) 
 
 
Suunnittelupiirustukset tai ohjeet voidaan tulkita eräänlaiseksi rajatapaukseksi, 
jotka voitaisiin luokitella omaksi luokakseen. Koska päinvastoin kuin fyysiset 
materiaalit, suunnitelupiirustukset eivät sinällään muutu tuotteeksi. Suunnittelupii-
rustukset ainoastaan määräävät valmistusta, jotta saavutetaan tavoiteltu lopputu-
los. Materiaalit erottavat valmistuksen palveluista, sillä niitä voidaan varastoida. 
Resurssit tekevät materiaaleille tuotantovaiheen operaatiot, mutta eivät itse muutu 
tai vähene tuotantovaiheen aikana. Tavallisimpia resursseja ovat koneet ja laitteet 
sekä ihmiset. Myös erilaiset työkalut ja työvälineet, joiden läsnäoloa tarvitaan, 
kutsutaan resursseiksi. Laajempi tulkinta sisältää myös varaosat, sähkön, lämmön, 
yms. (Lehtonen 2004, 67.) 
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3.3 Tuotannonsuunnittelun rooli tuotannossa 
Monessa yrityksessä tuotannon sujuvuuteen pyritään vaikuttamaan ennakoimalla 
valmistustarpeita myyntiennusteisiin perustuen. Projektiluontoisesti koneita ja 
laitteita valmistavassa yrityksessä asia ei ole ihan niin yksiselitteinen. Jokainen 
asiakkaan tilaama laite on omanlaisensa ja edellyttää tarkkoja tuotetietoja, kuten 
konepiirustuksia, osaluetteloita, yms. dokumentaatiota. Näillä tiedoilla voidaan 
kohdistaa valmistustarpeet projektille, mutta ennakoiminen on haastavaa. (Jortik-
ka 2012). 
 
Kuviossa 9 esitetään Lehtosen (2004) mukainen tuotannonsuunnittelun ja toteu-
tuksen vaiheittainen prosessi. Kuviota voidaan soveltaa myös metalliyrityksen 
tuotannonsuunnittelun ja – ohjauksen toimintalogiikkaan. Tuotannonsuunnittelu 
lähtee myynnin tarpeista, joiden pohjalta tehdään materiaalitarvesuunnittelu, sekä 
ulkopuoliset hankinnat. Tämän jälkeen suoritetaan kapasiteettitarvelaskenta suun-
niteltuun tuotantoon. Kapasiteetin sopeutus pitää sisällään sellaisen vaiheittaisen 
toiminnan, jossa suunnitellun tuotannon vaatima kapasiteetti pyritään tavalla tai 
toisella hankkimaan. Tällaisia ovat esimerkiksi ylityöt, ja nykyisin lisääntynyt 
vuokratyövoiman käyttö. Toisaalta, osa tuotantoa voidaan suunnitella tehtäväksi 
myöhemmin tai alihankkijoiden toimesta, riippuen aikataulusta tai tuotantoresurs-
seista. (Lehtonen 2004.) 
 
Tuotannonsuunnittelun tuloksena kuviossa 9 syntyy siis tuotantotilaus, jolle vara-
taan tarvittavat resurssit. Tämän jälkeen voidaan tehdä tarvittaessa niin sanottu 
hienokuormitus ja tarvittavat työohjeet. Tyypillisiä toimintatapoja työohjeissa 
ovat joko paperiset dokumentit tai tietotekniset ratkaisut. Tietoteknisessä ratkai-
sussa työpisteellä voi olla ATK-pääte, josta työntekijä katsoo työohjeet ja siihen 
liittyvät tiedot. Kummassakin tapauksessa konepajateollisuuden tyypillisiä työoh-






KUVIO 9. Tuotannonsuunnittelun ja toteutuksen prosessi (mukaillen Lehtonen 
2004, 72.) 
3.3.1 Tuoterakenteen hallinta 
Jotta voidaan valmistaa jokin laitekokonaisuus tai tuote, tarvitaan tietoa siihen 
liittyvistä osista ja niiden lukumääristä. Esiteltäessä näitä tietoja hierarkkisesti, 
kutsutaan sitä tuoterakenteeksi. Tuoterakenne voi sisältää fyysisten komponent-
tien lisäksi esimerkiksi työvaiheita, palveluita ja viittauksia muihin nimikkeisiin, 
jotka liittyvät tuotteeseen muilta osin. Tällaisia nimikkeitä voivat olla esimerkiksi 
asennusohjeet. (Peltonen ym. 2002.) Myös erilaiset suunnitteluohjelmat hyödyn-
tävät nykyään tuoterakenteen hallintaa. Tämä nähdään kuviossa 10, jossa on tieto-
koneen kotelo, suunnitteluvaiheessa. Tämän lisäksi on olemassa lukuisia tuotera-






KUVIO 10. Tietokonekotelon tuoterakenne erään suunnitteluohjelman näkymästä 
(Vertex, 2012) 
3.3.2 Materiaalinsuunnittelu 
Materiaalinsuunnittelu tunnetaan myös nimellä materiaalitarvelaskenta, eli MRP 
(Material Requirement Planning). Sen perusajatus on hyvin yksinkertainen. Kun 
suunnitellaan lopputuotteen tarvitsemat valmistustarpeet, ja tunnetaan siihen kuu-
luvien tuotteiden tuoterakenne, voidaan suunnitella osien valmistus- ja hankinta-
tarpeet. Jos tiedossa on osien valmistusvaiheiden kestot, sekä hankittavien materi-
aalien toimitusajat, voidaan valmistus- ja hankintatarpeetkin ajoittaa.  
 
Tämän lisäksi on tiedettävä mahdolliset varastosaldot, tekeillä olevien osien mää-
rä sekä aiemmin tilattujen osien tai materiaalien toimitustilanne. Näin voidaan 
laskea kullakin tuoterakenteen tasolla valmistustarpeet tietylle ajanjaksolle. Jos 
tuoterakenteessa on monta tasoa, toimitettavien tuotteiden määrien on oltava tie-
dossa useita jaksoja etukäteen. 
 
Materiaalisuunnittelun perimmäinen tarkoitus on siis materiaalitarpeen laskemi-
nen, ja toimitusaikojen suhteuttaminen tuotannon tarpeisiin. On syytä huomioida 
riittävä tarkkuus, eli jos tarvelaskennassa määrittelyyn riittää pelkkä arviointi, ei 
turhaa työtä kannata tehdä. Taloudelliset asiat, kuten materiaalin tai palvelun hinta 






Jäljempänä oleva esimerkki luokitellaan karkeaksi kapasiteettikuormitukseksi. Jos 
tuotannossa on käytössä hienokuormitus, pidetään resurssien kapasiteettia sellai-
sena kuin se on tiettynä ajankohtana. Tämän lisäksi karkeissa kapasiteettisuunni-
telmissa ei kiinnitetä huomiota töiden suoritusjärjestykseen, kun taas hienokuor-
mituksessa voi olla tarkka suoritusjärjestys ja aikataulusuunnitelma kullekin re-
surssille ja tuotteelle. Aikataulu kertoo kunkin työn ennustetun valmistumisajan 
käytettävissä olevilla resursseilla. (Lehtonen 2004, 77.) 
 
 
TAULUKKO 1. Esimerkin tuotteiden vaiheaika minuuteissa (Lehtonen 2004,76) 
Kestot Tuote 1 Tuote 2 Tuote 3 Tuote 4 Vaihe yht.
Sahaus 4 5 9
Hitsaus 7 6 2 15
Poraus 2 3 5
Maalaus 3 4 2 9
Työ yht. 14 8 9 7  
 
 
Kapasiteettisuunnitteluun on useitakin menetelmiä, jotka perustuvat eri tuotanto-
vaiheiden ajoittamisen suunnitteluun, sekä kuormituksen laskemiseen eri ryhmis-
sä. Tässä käytetään Lehtosen (2004) esimerkkiä, jotta lukijalle avautuu kapasiteet-
tisuunnittelun ja sen laskemisen perusperiaate. Esimerkin tuotekohtaiset töiden 
kestot nähdään taulukosta 1 minuutteina, yhden kappaleen osalta.  
 
Olettakaamme, että valmistusmäärät ovat seuraavat:  
Tuotetta 1 valmistetaan 50kpl, tuotetta 2 menee 25 kappaletta ja tuotteita 3 ja 4, 
15 kappaletta kumpaakin. Taulukosta 2 nähdään näiden valmistustarpeiden aiheut-
tama kuorma ja kapasiteetin käyttöaste. Tässä esimerkissä oletetaan, että toimitaan 





TAULUKKO 2. Kapasiteetin kuormitussuunnitelma ja käyttöaste (mukaillen Leh-
tonen 2004, 77) 
Vaihe Vaiheaikojen summa Kapasiteetti Käyttöaste
Sahaus 275 384 72 %
Hitsaus 530 384 138 %
Poraus 95 384 25 %
Maalaus 240 384 63 %  
 
 
Taulukon 2 perusteella voidaan päätellä hitsauksen kuormitustilanteen olevan 
korkeampi kuin sille varattu kapasiteetti. Tässä vaiheessa voidaan tehdä moniakin 
toimenpiteitä, esimerkiksi lisätä työtunteja hitsaukseen, hankkia hitsauskapasiteet-
tia alihankintana, tai varautua siihen, ettei aikataulu pidä koska tuotanto valmistuu 
myöhemmin kuin on suunniteltu.  
 
Käytännössä kapasiteettisuunnitelman tekeminen ei aina ole ihan näin yksinker-
taista, vaan hyvin usein siihen saattaa liittyä toimintaympäristön mukaisia lisäpiir-
teitä. Näitä lisäpiirteitä voivat olla esimerkiksi tuoterakenteen kaikkien osien 
huomiointi, eri vaiheiden sijoittuminen aikaan, sekä asetusajat ja tuotantoerien 




4 KONEPAJAN HANKINTATOIMI 
Yritysten keskittyessä yhä selkeämmin ydinliiketoimintoihinsa, hankintojen mer-
kitys on noussut hyvin merkittäväksi, niin taloudellisessa mielessä, kuin kilpailu-
kyvynkin kannalta. Yritysten kokonaiskustannuksista 40 – 80 % on materiaalien 
ja palveluiden hankintaa. Jahnukainen, Lahti & Luhtala (1996) kirjoittavat, että 
konepajayrityksissä hankittujen komponenttien osuus on noin 50 – 90 % tuotteen 
kustannuksista. Edellä mainitut esimerkit todistavat vain sen, että hankintatoimen 
tehokkuuden merkitys on suuri. (Jahnukainen, Lahti & Luhtala, 1996.)  
 
Näiden lisäksi, hankintojen sujuvuus vaikuttaa suuresti yrityksen omiin tuotanto ja 
hallintokustannuksiin. Huonosti hoidetut hankinnat lisäävät hallintotyön määrää, 
tarkastuksia, puhumattakaan käsittelystä ja varastoinnista.  Kriittisen komponentin 
puuttuminen aiheuttaa tuotannon keskeytyksiä ja pahimmassa tapauksessa myyn-
nin menetyksiä. Toisaalta, hyvin toimivalla hankintatoimella tuetaan yrityksen 
menestystä, alentamalla kustannustasoa ja parantamalla tuotannon toimintatasoa. 
(Lehtonen 2004, 81.) 
4.1 Hankintatyyppien määrittely 
Yrityksessä voidaan tarkoittaa useita erityyppisiä hankintoja. Yritys voi tehdä 
osahankintoja, joka tarkoittaa tuotteisiin kuuluvien aineksien, osien tai osakoko-
naisuuksien hankintaa. Ne voivat olla joko standardituotteita tai erikoisohjeiden 
mukaisesti tehtyjä puolivalmisteita, valmisteita tai muita aineellisia aihio-, osa- ja 
komponenttitoimituksia. Toisaalta, osahankinta voi olla myös toiminnallista, jol-
loin esimerkiksi osahankkija työstää ja käsittelee asiakkaan raaka-aineita. Konei-
den, laitteiden ja tietojärjestelmien hankintaa kutsutaan investointihankinnaksi ja 
kolmantena ryhmänä voidaan mainita palveluiden hankinnat, kuten logistiikka-
palvelut tai erilaiset tukitoiminnat, esimerkiksi kirjanpito. Näiden lisäksi yritys 




4.2 Hankintatoimen keskeiset tavoitteet 
Hankintatoiminnan keskeisenä tavoitteena on huomioida vaatimuksia monella eri 
osa-alueella. Näitä ovat; laatu, toimituskyky, joustavuus, pieni sitoutunut pääoma, 
sekä alhaiset hankinnan kokonaiskustannukset. Usein esimerkiksi osahankinta 
perustuu piirustukseen, ja tällöin on tärkeää kiinnittää huomiota piirustuksen tai 
ohjeiden laatuun. Koska laatuongelmat voivat hyvin olla lähtöisin myös ostajayri-
tyksen virheellisistä tai puutteellisista ohjeista, toimittajayrityksen tuotannosta tai 
tuotteiden käsittelystä, kuljetuksesta tai varastoinnista. Toimituskyky tarkoittaa 
kykyä toimittaa juuri oikeat tuotteet ja palvelut juuri oikeaan aikaan, oikeaan 
paikkaan ja tilatun määrän mukaisesti. Toimitusvarmuudella taas tarkoitetaan toi-
mituksen saapumista sovittuna ajankohtana. Varsinkin varastoitavien tuotteiden 
kohdalla tämä on tärkeää. Varastokapasiteetin ollessa ongelma, ei asiakas halua 
tuotetta liian aikaisin. Saatavuuden ollessa haasteena, täytyy toimittajan huolehtia 
siitä, että asiakkaalla on tarvittavat materiaalit oikea-aikaisesti käytössään. (Leh-
tonen 2004, 83.)  
 
Joustavuus ja reagointikyky ovat varsinkin osahankinnoissa kriittisiä tekijöitä. 
Lyhyellä aikavälillä se tarkoittaa kykyä vaihtaa nopeasti tuotteesta toiseen esimer-
kiksi markkinatilanteen mukaan. Tällöin puhutaan variaatiojoustavuudesta. Mää-
räjoustavuus mielletään kyvykkyydeksi joustaa nopeasti tuotantomäärissä, ole-
massa olevan tuotantokapasiteetin puitteissa. (Lehtonen 2004, 85.)  
 
Edellä mainitut tavoitteet liittyvät oleellisesti hankintojen kokonaiskustannuksiin. 
Kokonaiskustannuksilla tarkoitetaan hankintahinnan lisäksi kaikkia hankintoihin 
liittyviä välittömiä ja välillisiä kustannuksia, joita Lehtosen (2004) mukaan ovat: 
 
 ostohallinnon kustannukset 
 kuljetuskustannukset 
 materiaalin käsittelyn ja varastoinnin kustannukset 
 tarkastus- ja lajittelukustannukset 
 palautusten ja hävikin kustannukset 
 pakkauskustannukset ja pakkausmateriaalin hävityskustannukset 




On huomioitava, että usein ostohinnaltaan edullisin tuote saattaa osoittautua ko-
konaiskustannuksiltaan kalliimmaksi vaihtoehdoksi. Tyypillisin ongelma yrityk-
sissä on, että kokonaiskustannuksia ei voida selvittää, ja tämä saattaa vaikuttaa 
päätöksentekoon. Päätös saatetaan tehdä väärin perustein, esimerkiksi pelkän hin-
nan perusteella. Yhteistyön tekeminen kyvykkäimpien kumppaneiden kanssa joh-
taa yleensä kokonaiskustannuksiltaan edullisimpiin hankintoihin pitkällä aikavä-
lillä, vaikka lyhyellä aikavälillä tarkasteltuna tuote saataisiinkin muualta edulli-
semmin. (Lehtonen 2004, 85.) 
4.3 Hankintatoimen tehokkuus 
Hankintatoimen voidaan katsoa olevan tärkeä osa yrityksen logistista ketjua. Sen 
tehokkuuden merkitystä ei voi vähätellä. Organisaatiosta riippumatta yritys tarvit-
see tavaroita ja palveluita. Hankintatoimen perustehtävä on vastata näiden hankin-
tojen järjestämisestä ja organisoinnista. Se on tärkein linkki oman organisaation ja 
toimittajien välillä. Tehokkuuden mittarina käytetään usein varaston kiertonopeut-
ta. Tilausohjautuvissa tuotantomalleissa, joihin konepajateollisuudenkin katsotaan 
kuuluvan, kiinnitetään huomiota myös ostojen toimitustäsmällisyyteen sekä kriit-
tisiin komponentteihin. (Jahnukainen ym. 1996.)  
 
Joissain tapauksissa toimitusaikojen lyhentäminen aiheuttaa tarpeen tilata jotakin 
komponenttia varasto-ohjautuvasti. Jos materiaalin ohjausjärjestelmät ovat puut-
teelliset ja tehottomat tai standardointi on kesken, tulee kiertonopeudesta väistä-
mättä hidas. Varsinkin kriittisen komponentin ollessa kyseessä, puhutaan yleensä 
pitkistä toimitusajoista ja kalliista komponenteista. Tällöin tarvitaan hyvin usein 
erityisjärjestelyjä. Tyypillisin tällainen tilanne on, että toimittajille annetaan etu-
käteen tietoa tulevasta tilauksesta ja sen tarvitsemista komponenteista. Tarkoituk-
sena on vaikuttaa tuotteen toimitusaikaan lyhentävästi, sekä varmistaa komponen-




5 CASE: PP-METAL OY LAHTI 
PP-Metal Oy:n visiona on olla tunnettu kone- ja laitevalmistaja kotimaisille suun-
nittelutoimistoille, projektitoimittajille ja teollisuuslaitoksille. Liiketoimintaa kas-
vatetaan maltillisesti asiakkaiden toiminnan laajenemisen kautta. Liiketoiminta 
perustuu siihen, että on erikoistuttu kone- ja laitevalmistukseen ja oma toiminta-
alue hallitaan hyvin. Myös tuotantotilat ja niiden sijainti on ollut strateginen pää-
tös, joka ohjaa yrityksen toimintaa. (Jortikka 2011.) 
5.1 Yritysesittely 
PP-Metal Oy on vuonna 2006 perustettu koneita ja laitekokonaisuuksia valmista-
va yritys. Yrityksen liikevaihto vuonna 2010 oli 2 miljoonaa euroa ja työntekijöitä 
yrityksellä on tällä hetkellä 25. Laadukkaat tuotteet, asiakkaiden tarpeet ja toimin-
nan ympäristövaikutukset huomioon ottava toimintamalli on yrityksen toiminnan 
perusta. Toiminnan tarkoituksena on tuottaa kannattavasti asiakkailleen kilpailu-
kykyisiä ja laadukkaita koneita, laitteita ja laitekokonaisuuksia sekä niihin liittyviä 
palveluita. Liiketoimintasuunnittelussa huomioidaan asiakkaiden, henkilöstön ja 
yhteistyökumppanien tarpeet. Yrityksen asiakaskunta koostuu pääsääntöisesti pro-
jektitoimittajista, joilla ei ole omaa valmistusta, tai jotka haluavat ulkoistaa osan 
omasta tuotannostaan. Valmistus tapahtuu pääasiassa asiakkaan omien suunnitel-
mien ja vaatimusten pohjalta. (Jortikka 2011.) 
 
Yrityksellä on asetetut laatutavoitteet. Näitä ovat asiakastyytyväisyyden paranta-
minen, sovituissa aikatauluissa pysyminen sekä henkilöstön kehittäminen. Laatu-
tavoitteiden tarkoituksena on varmistaa palveluiden laadun pysyminen sovitun 
mukaisena ja laadun kehittäminen. Mittareina laatutavoitteiden toteutumisessa 
käytetään alihankkijoiden auditointia, sekä tavoiterajojen asettamista. Ennaltaeh-
käisevänä toimenpiteenä alihankkijoiden kanssa tehdään toimitussopimukset, jos-
sa määritellään tavoiterajat. Alihankkijoiden toimintaa tarkastellaan kerran vuo-
dessa, käyttäen apuna siihen tarkoitettua auditointilomaketta. Auditoinneissa sel-
vitetään mm. alihankkijan taloudellinen tilanne, siisteys, sovitun laadun takaami-
nen ja mahdollisen laatujärjestelmän olemassaolo. Alihankkijoiden toimitusvar-
muuteen pyritään toimitussopimuksin, ja toteutumista seurataan edellä mainittujen 
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auditointien avulla. Toimitukset pyritään aikatauluttamaan asettamalla realistiset 
toimitusrajat. Omaa toimitusvarmuutta seurataan kuukausitasolla myöhästymisistä 
(myöhästymiset kpl/kk) ja mahdollisista sakoista (€/kk). Epäselvien lähtötietojen 
selvittämiseen käytettyä aikaa seurataan omalla lomakkeellaan (h/projekti). (Jor-
tikka 2011.) 
 
Asiakastyytyväisyyttä seurataan asiakastyytyväisyyskyselyjen avulla, ja kyselyjen 
tulokset tallennetaan tietojärjestelmään. Asiakkaiden antamat palautteet, jotka 
koskevat joko PP-Metal Oy:tä tai alihankkijoita sekä toimittajia käydään läpi 
myös johtoryhmän palavereissa ja johdon katselmuksessa. Reklamaatiot kirjataan 
omalle lomakkeelleen, jolle henkilöstö voi kirjata myös kehittämisehdotuksiansa. 




KUVIO 11. PP-Metal Oy:n liiketoimintaprosessit (Jortikka 2011.) 
 
 
Kuviosta 10 nähdään PP-Metal Oy:n liiketoimintaprosessit, jotka on jaettu asia-
kaspalvelu- ja tukiprosesseihin. Pääpaino tässä työssä on asiakaspalveluproses-
seissa 1 ja 2, jotka ovat hyvin samantyyppiset, ainoana erona on tuotekokonai-
suus. Kummankin prosessin lähtötiedot ovat samantyyppiset. Kaikki asiakaspal-
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veluprosessit ovat yrityksen toiminnan kannalta keskeisimpiä ja niillä on luonnol-
lisesti suora vaikutus asiakkaaseen. Tukiprosessit ovat oheistoimintoja, joiden 
tarkoituksena on tukea asiakaspalveluprosessien toteuttamista. (Jortikka 2011.) 
5.2 Yrityksen käytössä olevat järjestelmät 
PP-Metal Oy:llä toimintoja ohjataan Logica- palveluntarjoajan C9000 – toimin-
nanohjausjärjestelmällä, ja siihen sisältyvät ainakin seuraavat järjestelmän toimin-
not; materiaalihallinto, tuotanto, tiedonkeruu ja taloushallinto. Ohjelmisto on han-
kittu vuonna 2006. (Jortikka 2012.) 
 
Logica mainostaa Internet-sivuillaan seuraavaa: C9000 on Windows-pohjainen 
valmistavan teollisuuden toiminnanohjausjärjestelmä. C9000 on moduuliraken-
teinen kokonaisratkaisu, josta yritys voi hankkia käyttöönsä vain tarvitsemansa 
osat. Tämä mahdollistaa ohjelmiston ominaisuuksien kasvamisen yrityksen tar-
peiden mukaisesti. Parametriohjattavuuden ansiosta C9000 soveltuu tilausohjau-
tuvan, omia tuotteita valmistavan ja alihankintaa harjoittavan yrityksen tarpei-
siin. Kattavat raportit ja tulosteet on saatavilla useilla eri kielillä, ja käyttäjä voi 
tarvittaessa itse muokata niitä. C9000 sisältää myös yrityksen laatujärjestelmää 
tukevia toimintoja. (Logica 2012.) Logican tarjoamaan C9000-toiminnan ohjaus-




KUVIO 12. C9000-järjestelmään kuuluvat moduulit (Logica 2012) 
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Seuraavassa on listattu eri toimintojen tuetut ominaisuudet C9000- järjestelmässä, 
Logican (2012) Internet-lähteen mukaisesti.  
 
Tuotantopaketti 
 Tukee tarjous-tilaus-toimitus-laskutus-jälkilaskenta-toimintoketjun prosesseja. 
 Mahdollistaa tuotteiden hinnoittelun simuloivan katelaskennan avulla, lisäten 
töiden kannattavuutta. 
 Kerää töiden historia- ja jälkilaskentatietoja. 
 Mahdollistaa vanhojen tietojen hyödyntämisen ja jäljitettävyyden. 
 Tehostaa kapasiteetin/kuormituksen hallintaa ja seurantaa. 
 Tuottaa lähtötiedot liittyville järjestelmille. 
 Siirtää kaupalliset asiakirjat sähköisessä muodossa (EDI/OVT, Internet) eri 
yritysten välillä. 
 Tukee verkottunutta liiketoimintaa. 
 
Materiaalihallintopaketti 
 Sisältää ostotoiminnan ja varastoinnin valmistuksesta lähettämöön. 
 Yhteys tuotannon tarvelaskentaan nopeuttaa ja selkeyttää hankintoja sekä 
helpottaa tavaran kulun seurantaa ja valvontaa. 
 Tukee viivakoodien hyödyntämistä materiaali-toiminnoissa. 
 Mahdollistaa ostojen ja materiaalien jäljitettävyyden. 
 
Tiedonkeruu 
 Kerää töiden toteutuma- ja jälkilaskentatietoja. 
 Mahdollistaa reaaliaikaisen työnkulun- ja kustannus-seurannan. 
 Hyödyntää viivakoodeja tietojen tallennuksessa. 
 Mahdollistaa laatukustannusten raportoinnin. 
Taloushallintopaketti 
 Sisältää kaikki yrityksen taloushallinnon rutiinit laskutuksesta kirjanpitoon. 
 Integroituu C9000 tiedonkeruuseen, tuotantoon ja materiaalihallintoon. 
 Sisältää pankki- ja rahoitusyhtiöliittymät. 
 32 
 
5.3 Projektin hallinta 
Projektointi on projektin hallintaan liittyvä työ, joka alkaa kun tarjous muuttuu 
tilaukseksi ja päättyy, kun toimitettu tuote tai palvelu on luovutettu asiakkaalle. 
Projektoinnin työkaluina on projektiaikataulu ja projektibudjetti C9000-
järjestelmässä. Projektiaikataulun perusteella valvotaan projektin osa-alueita, ja 
projektibudjetilla valvotaan projektin taloudellista etenemistä verrattuna myynti-
hinnoitteluun. (Jortikka 2012.) 
 
Kun projekti on myyty asiakkaalle, projektin omistaja avaa C9000-järjestelmään 
niin sanotun työnumeron. Tämä työnumero toimii pohjana koko projektin elinkaa-
ren ajan. Siihen tallentuvat tehdyt työtunnit, materiaalit, yms. projektin kustan-
nuksiin sekä resursointiin liittyvät tiedot. Tämän jälkeen projektin omistaja antaa 
tuotantovastaavalle tarvittavat projektin kuormitustiedot ja aikataulut. Niin sano-
tuissa vakiotuotteissa, tiedot on arvioitu historiatietojen perusteella, eivätkä aina 
tarvitse yhteistä aloituspalaveria, mutta spesiaalituotteen ollessa kyseessä, resurs-
sit arvioidaan yhdessä tuotantovastaavan kanssa ennen raakakuormitusta. (Jortik-
ka 2012.)  
 
Tuotantovastaavan tehtävänä on kuormittaa tehtaalle itse tehtävät työt, tarvittaessa 
työvaiheittain, huomioiden resurssit.  Hän jakaa työt tuotannolle ja antaa tarvitta-
vat ohjeet sekä valvoo töiden toteuttamista sovittujen aikataulujen ja laatuvaati-
musten mukaisesti. Pääasiallisesti ohjeet ovat valmistettavan tuotteen tai tuote-
osan piirustukset, paperisena versiona. Tuotantovastaava hoitaa myös tarvittaessa 
alihankintavaiheisiin toimitettavat osat ja tekee tarvittavat tilaukset C9000-
järjestelmään tai informoi hankintaa tilauksen tekemiseksi.  
 
Projektin omistajan kanssa sovitaan myös tarvittavan asennuskapasiteetin hankin-
nasta. Alihankittaville töille, kuten laserleikkaukselle, maalaukselle tai polttoleik-
kaukselle, tuotantovastaava määrittää tarveajat kokoonpanoaikataulun mukaan. 
Karkeasuunnittelutiedot annetaan tuotannonsuunnitteluun lähtötiedoiksi. Yksittäi-
set pienemmät työt toimitusjohtaja tai myynti kuormittaa vähintään kaksi kertaa 
viikossa. (Jortikka & Salminen 2012.) 
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5.4 Tuotannonsuunnittelu ja ohjaus 
Projekteja seurataan ns. viikkopalavereilla. Näihin osallistuvat tuotantovastaava, 
työnjärjestelijät, työnsuunnittelijat sekä projektien omistajat. Viikkopalavereissa 
todetaan projektien valmiusaste, hankintojen tilanne ja sovitaan projektien keski-
näinen valmistuminen sekä projektikohtaisesti tarvittavat lisäpanostukset. (Jortik-
ka 2012.) 
 
Yrityksen tärkeimpänä tavoitteena on projektien toteutus budjetoidusti sovittuun 
toimitusaikaan, sekä tehtaan ja ulkopuolisten resurssien hallinta. Toimitusjohtaja 
sekä tuotantovastaava vastaavat tehtaan karkeakuormituksesta C9000-järjestelmän 
avulla. Tuloksena syntyvä karkeakuormitustaulukko ei kuitenkaan sellaisenaan 
sovellu tuotannon käyttöön, vaan johtuen C9000-järjestelmän puutteista, kuormi-
tustaulukko täytyy tehdä vielä Microsoft Excel-sovellusta hyödyntäen. (Jortikka 
& Salminen 2012.) 
 
Jortikan ja Salmisen (2012) mukaan suunnittelun lähtötiedot (piirustukset) saa-
daan joko suoraan myyntiprosessin lopputuloksena asiakastilauksesta, tai sitten 
asiakasneuvotteluissa, joissa tarkennetaan myynnin aikaisia tietoja. Suunnittelu 
jakaantuu ns. yleissuunnitteluun (layout) ja yksittäisten koneiden ja laitteiden 
suunnitteluun. Suunnittelu tapahtuu suunnitteluohjelmistolla (CAD, SolidWorks) 
ja sen lopputuloksena saadaan yksittäisistä laitteista kokoonpano ja osakuvat, sekä 
osaluettelot tuotannonsuunnittelua ja hankintaa, sekä valmistusta varten. Lähtötie-
dot saadaan pääsääntöisesti sähköisessä muodossa ja lisäksi paperisena versiona. 
Sähköiset toimitustavat ovat yleensä CD-levy tai pienemmissä projekteissa säh-
köposti. Esimerkki erään laitteen kokoonpanokuvasta nähdään liitteessä 1. 
 
Tuotannonsuunnittelussa suunnitelmat puretaan materiaalilistoiksi, joilla tavara 
materiaalit, komponentit ja koneistukset ostetaan. Samalla varataan valmistus-
resurssit resurssikuormitustaulukkoon kullekin eri työvaiheelle erikseen ja määri-
tellään suoritusajankohta huomioiden toimitusaika asiakkaalle. Tuotannonsuunnit-
telussa avataan myös projektille kansio tietojärjestelmään, jollei sitä ole jo suun-
nitteluvaiheessa tehty. Projektit eritellään tilikausittain (kalenterivuosi). Kansioon 
tallennetaan projektin piirustukset, kirjeen vaihto, jne. (Jortikka 2012.) 
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5.5 Hankintatoimi yrityksessä 
Hankinnat jakautuvat materiaalien ja komponenttien sekä alihankintojen ostami-
seen. Alihankinnasta ostetaan pääasiallisesti koneistus ja maalaus, mutta alihan-
kintaostoihin kuuluu myös osavalmistuksen ostaminen, kone- ja laitesuunnittelun 
sekä sähköistyksen ja automatisoinnin ostaminen. Alihankintaostamisessa on apu-
na erikseen luotu oma alihankintaverkosto, jonka toimijoiden osaamista ja toimi-
tusvarmuutta seurataan jatkuvasti. Hankinnat jakaantuvat ostotilauksiksi, jotka 
tehdään toiminnanohjausjärjestelmän avulla kirjallisesti. Kaikki hankinnat, riip-
pumatta hankinnan tyypistä, kirjataan toiminnanohjausjärjestelmään. (Jortikka 
2012.) 
 
Komponentit ja alihankinnat ostetaan hyviksi todetuilta ja toimitusvarmoilta toi-
mittajilta tarjouspyyntöjen perusteella. Myös tarjouspyynnöt tehdään kirjallisesti 
toiminnanohjausjärjestelmän avulla, tai jos käytössä on vain sähköposti, arkistoi-
daan kirjeenvaihto sille varattuun tietojärjestelmäkansioon. Alihankinnan kyseessä 
ollessa, tarvitaan myös piirustukset sähköisessä muodossa. Tyypillisin tiedosto-
muoto näissä on DXF, varsinkin kun puhutaan koneistuksista. Materiaalitoimitta-
jia perustavaroissa on useita, mutta pääsääntöisesti käytetään Würthiä, sekä voite-
luaineissa Westiä. (Jortikka 2012.) 
 
Työntekijät täyttävät päivittäin työtunti-ilmoitukseen tekemänsä työt projektinu-
meroittain ja vaiheittain. Työtunti-ilmoitukset palautetaan viikoittain tuotantovas-
taavalle. Toteumapohjaisissa töissä työntekijä kirjaa käyttämänsä materiaalit, tar-
vikkeet ja komponentit tuotantovastaavan ohjeen mukaan ja antaa tiedot tuotanto-
vastaavalle. Tarkastettuaan ja tarvittaessa täydennettyään tiedot hän kirjaa tiedot 
projekti-kansioon tai C9000-järjestelmään. (Salminen 2012.) 
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6 ONGELMAKOHDAT JA KEHITYSEHDOTUKSET 
Tässä kappaleessa on tarkoitus kertoa havaittuja ongelmakohtia sekä kehitysehdo-
tuksia niihin. Haasteena tutkimuksen tekemiseen voidaan mainita yrityksessä me-
neillään olevat lomautukset, joiden piiriin esimerkiksi työnsuunnittelija kuului 
tutkimuksen aikana. Tämän lisäksi aikataulutus toi oman haasteensa opinnäyte-
työn suorittamiseen. Näistä syistä tarkempi havainnointi järjestelmien ja käytäntö-
jen osalta keskittyy vain tärkeimpiin kohtiin. Toisaalta, tutkimuksen tavoitteena 
oli tarkoitus kartoittaa tuotannonsuunnittelun kehityskohteita yleisesti, jotta yritys 
voi suunnitella mahdollisia kehityshankkeitaan.  
 
Jortikan (2012) mukaan, kaikkia toiminnanohjausjärjestelmän (C9000) mukana 
tulevia ominaisuuksia ei luultavasti hyödynnetä, tai ne eivät ole käytössä toimin-
nanohjauksessa. Yhtenä syynä tähän mainitaan eri toimintojen rutinoituminen 
tietyin menetelmin, ja järjestelmän yhteensovittamisen kehittäminen on jäänyt tätä 
kautta hieman puutteelliseksi. Tarkkaa tietoa järjestelmän tuomista mahdollisuuk-
sista työnsuunnittelussa ei näin ollen ole kuin siltä osin, mitkä moduulit ovat käy-
tössä. 
 
Hankintoja varten tarvittavan materiaalilistan tekeminen lähtötietojen eli piirustus-
ten pohjalta koetaan tällä hetkellä suurimmaksi pullonkaulaksi projektin koko-
naisaikaa ajatellen. Erään esimerkkiprojektin tilaus-toimitusprosessin arvioitiin 
kestävän yhteensä noin 700 tuntia, josta tuotannonsuunnitteluun kului aikaa noin 
130 tuntia, joka on siis melkein 19 % koko projektiin käytetystä ajasta. On huo-
mioitava, että tuotantoa ei voida aloittaa ennen varmistettuja lähtötietoja, ja niihin 
liittyviä materiaaleja. Syitä ajankuluun on useita, mutta pääsääntöisesti tämä joh-
tuu siitä, että piirustuksissa olevat materiaaliluettelot joudutaan kirjoittamaan kä-
sin toiminnanohjausjärjestelmään tai esimerkiksi Excel-tiedostoon. (Jortikka 
2012.) 
 
Kysyttäessä, mikseivät kaikki asiakkaat toimita materiaalilistoja sähköisesti, mai-
nitsi Jortikka (2012) asiakkaiden vetoavan kustannuksiin. Jotkin asiakkaat koki-
vat, että materiaalilistojen tekeminen lisää heillä työtä ja tätä kautta kustannuksia. 
Toisaalta, voihan olla että asiakkaan suunnitteluohjelmistolla ei listoja kykene 
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tekemään tai se vaatisi investointeja ohjelmistoon, eikä tähän ole välttämättä mah-
dollisuutta. (Jortikka 2012.) 
 
Yleisesti toiminnanohjausjärjestelmään liittyen, myös varastonhallinnassa koetaan 
olevan kehitettävää. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tilattu tavara saapuu tehtaalle, 
ei aina ole olemassa selkeää tietoa, mihin projektiin ko. tavarat ovat tarkoitettu. 
Toisin sanoen, näitä tietoja (esim. projektinumero) ei löydy aina lähetysluettelosta 
tai tietoja ei ole tallennettu järjestelmään siitä syystä, että asiakas on ne tilannut 
oman järjestelmänsä kautta. Tämä aiheuttaa lisätyötä, sekä selvittelyä. Riskinä on 
myös, että puutteet havaitaan liian myöhään, joka johtaa projektin aikatauluon-
gelmiin. (Jortikka & Salminen 2012.) 
 
Mainittakoon, että PP-Metal Oy:llä ei ole käytössään minkäänlaista CAD-
pohjaista suunnitteluohjelmaa, vaan piirustukset lajitellaan paperisina versioina, 
sen mukaan, mitä itse tehdään ja mikä valmistetaan muualla. Kuviin merkitään 
tarvittavia lisätietoja tuotantoa ja hankintaa varten. Työnsuunnittelijan ohjeistus 
löytyy liitteestä 4, josta löytyy myös käytetyt lyhenteen ohjeistuksessa tuotannol-
le. On selvää, että kun materiaalilistoja luodaan käsin, virheiden määrä kasvaa. 
Tämä aiheuttaa usein ongelmia tuotannossa. Tällaisia ongelmia ovat esimerkiksi 
materiaalipuute, kappalemäärä virheet tai joissain tapauksissa kokonaan väärät 
tavarat tilattuna projektille. Tätä kautta erilaiset aikataululliset ongelmat tuotan-
nossa ovat selviö. (Jortikka & Salminen 2012.) 
 
Lisäksi Jortikan ja Salmisen mukaan (2012) varsinkin kiiretapauksissa on huomat-
tavia eroja siinä, kuka ”käsittelee” asiakkaan piirustukset tuotannonsuunnittelussa. 
Tuotannonsuunnittelijan / ostaja toimenkuva on nähtävissä liitteessä 2 ja ohjeistus 
liitteessä 3. Kiiretapauksilla tarkoitetaan sellaisia tilanteita, jossa joudutaan työs-
kentelemään useamman projektin kanssa samanaikaisesti. Tällöin ei kuuleman 
mukaan riitä se, että vain yksi henkilö toimii tuotannonsuunnittelussa, vaan usein 
joudutaan varaamaan useampi henkilö materiaalilistojen tekemiseen, jotta voidaan 
varmistua toimitusajoista ja tuotannon vaatimista resursseista. Tällöin kuvaan as-
tuu kokemus sekä tietoteknisten asioiden osaaminen, jotka ovat eri ihmisillä eri 
tasolla. Tällaisessa tilanteessa virheiden määrä usein moninkertaistuu ja tämä nä-
kyy materiaali- ja resurssipulana tuotannossa. (Salminen 2012). 
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6.1 Nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän päivitys 
Jotta tietojen virheellisyydeltä tilauksissa vältyttäisiin, olisi materiaalilistojen hyvä 
olla vähintäänkin sähköisessä muodossa. Eräs nimeltä mainitsematon asiakas toi-
mii tässä suhteessa esimerkillisesti. Piirustukset tulevat aina sekä paperisena, että 
sähköisessä muodossa. Näiden lisäksi kyseinen asiakas toimittaa erillisen materi-
aalilistauksen, jolloin tuotannonsuunnittelu ja hankinta on huomattavasti helpompi 
aloittaa. (Jortikka & Salminen 2012.) 
 
Ongelmana olevaan materiaalilistan tekemiseen ratkaisua haettiin C9000-
järjestelmän toimittajalta, Logicalta. Puhelinhaastattelussa (Heikkinen 2012) sel-
visi, että järjestelmä pystyy hyödyntämään suunnitteluohjelmistojen, kuten Cad tai 
Solidworks luomia projektikohtaisia materiaalitiedostoja. Jotta toiminto olisi käy-
tössä, C9000-järjestelmään täytyy hankkia niin sanottu Cad/Solid -liittymä. Tä-
män jälkeen järjestelmässä voidaan hakea materiaalitiedot suoraan suunnittelutie-
dostosta, edellyttäen että ne on tehty suunnitteluvaiheessa. Puhutaan merkittävästä 
ajansäästöstä tuotannonsuunnittelussa. C9000-ohjelmaan hankittavan Cad/Solid-
liittymän kustannuksia ei kerrottu, liiketaloudellisista syistä. 
 
Aiemmin tässä työssä mainittiin esimerkkiprojekti, jonka kokonaisajaksi arvioitiin 
700 tuntia, josta tuotannonsuunnitteluun menee arviolta 130 tuntia, eli noin 19 % 
kokonaisajasta. Yrityksen hankkiessa C9000-järjestelmäänsä em. Cad/Solid -
liittymän, tuotannonsuunnitteluun menevä aika arvioidaan vähenevän ainakin 
50 %. On kuitenkin huomioitava, että kyseessä on vain arvio, koska käytössä ei 
ole eksakteja lukuja. Oletettavasti myös virheiden määrä osto-tilauksissa vähenee 
olennaisesti. Liitteessä 4 voidaan nähdä esimerkit Cad/Solid -tietuekuvauksista. 
6.2 Lisätyökaluja tuotannonsuunnittelun tueksi 
Yrityksen kannattaisi kiinnittää huomiota myös nykyisiin työkaluihin tuotannon-
suunnittelussa. Nykyiset työkalut pitävät sisällään vain C9000-järjestelmän sekä 
Excel-sovelluksen. Tätä kautta esimerkiksi lisätyökalujen hankkiminen yritykseen 
voisi olla perusteltua. Tällaisia ovat esimerkiksi suunnitteluohjelmistot tai suun-
nitteluohjelmien luomien tiedostomuotojen käsittelyyn tarkoitetut ohjelmat. Tä-
 38 
 
män etuna voidaan mainita ennen kaikkea joustavuuden lisääntyminen. Riippu-
matta siitä missä tiedostomuodossa asiakkaan piirustukset ovat, voisi niitä käsitel-
lä sähköisesti. Näin tiedostoja voisi jalostaa omaa toimintaa varten, esimerkiksi 
purkamalla niistä edellä mainitut materiaalilistat toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöön. Tämä luonnollisesti vaatii tarkempaa tarkastelua, löytyykö kyseisiä so-
velluksia, minkälaista osaamista ne vaativat, ja ennen kaikkea mitä ne maksavat. 
6.3 Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankinta? 
Nuutilan, Sinkkosen ja Törmän mukaan (2009, 49) alettaessa suunnitella uutta 
palvelua, tekijöillä on tyypillisesti melko utuinen kuva siitä, millainen palvelun 
pitäisi olla. Tämä pätee valitettavan usein myös prosessin tai jonkin tietyn toimin-
non hallinnassa. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmän vaatimusmäärittelyvai-
heen tarkoitus on muuntaa tämä epämääräinen mielikuva, ristiriidattomaksi ja 
selkeäksi kuvaukseksi toiminnasta. Tämä auttaa esimerkiksi hankittaessa uutta 
toiminnanohjausjärjestelmää, mutta on muistettava, että tällöin puhutaan varsin 
mittavasta projektista. Uuden järjestelmän hankintaan ja siihen liittyviä toimintoja 
ei tässä työssä tämän enempää käsitellä. Syynä tähän on uuden järjestelmän han-
kintaan liittyvät haasteet ja niiden suuruusluokka kustannusten sekä käyttöönot-
toon liittyvien asioiden saralla. Kokonaisuutena puhutaan siis erillisestä tutkimuk-
sesta. Toiminnanohjausjärjestelmän määrittelyssä on huomioitava vähintäänkin 
seuraavat asiat. (Nuutila ym. 2009). 
 
 Toiminnalliset vaatimukset. Mitä ohjelmalla voi tehdä? 
 Tietovaatimukset. Tarvittavien tietojen määrä, tarkkuus, arvovälit ja ajan-
tasaisuus, pysyvyys. 
 Toimintaympäristövaatimukset. Näitä ovat fyysinen ympäristö, sosiaalinen 
ympäristö ja se, millaisissa olosuhteissa ja millaisilla laitteilla tuotteen on pys-
tyttävä toimimaan riittävän hyvin. 
 Käyttäjävaatimukset. Millaisia ominaisuuksia ohjelmalla on oltava, jotta se 
olisi hyvä näille käyttäjille ja näihin tehtäviin? Millainen sen on oltava, jotta 
se olisi käyttökokemukseltaan haluttu? Vaatimukset liittyvät tavallisesti te-




 Lisäksi toimintaan liittyy projektiin liittyviä vaatimuksia, esimerkiksi aikatau-
lu, kustannukset ja riskittömyys. 
 
Uuden toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa kannattaa miettiä siis tarkkaan, 
koska siihen liittyvä käyttöönotto on varsin kattava projekti, eikä uuden järjestel-
män tuoma hyöty ole välttämättä tarpeeksi suuri verrattuna vanhan järjestelmän ja 
toiminnan kehittämiseen. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon 
liittyy riskejä sekä ongelmia, joihin ei välttämättä osata tarpeeksi hyvin varautua.  
 
Tämän lisäksi uusi järjestelmä vaatii tarpeeksi aikaa ja resursseja käyttöönoton 
yhteydessä, jotta käyttöönottoprosessi voidaan viedä menestyksekkäästi läpi. Vain 
huolellisella suunnittelulla, tutustumalla tarpeeksi hyvin aiheeseen sekä kartoitta-
malla kaikkien toimintojen vaatimukset saavutetaan paras mahdollinen loppurat-
kaisu. (Häkkinen 2003.) Kuten jo aiemmin mainittiin, on uuden järjestelmän han-
kinta perusteltua vasta sitten, kun on tutkittu olemassa olevan järjestelmän vah-
vuudet ja heikkoudet sekä mahdollisuudet. Uuden järjestelmän hankinta voidaan-
kin mieltää jo uuden tutkimuksen aiheeksi.  
 
Tietotekniikan ja sovellusten hankkiminen ja niiden tehokas käyttäminen yrityk-
sessä saattaa osoittautua haastavaksi. Tietotekniikan alueella totutut toimintatavat 
ja käytännöt muuttuvat jatkuvasti. Näin ollen ratkaisut, jotka ovat olleet aikai-
semmin hankittu johonkin tiettyyn toimintaan, saattavat toiminnan muuttuessa 
jäädä vanhaksi. Nykyisin ei enää ole välttämätöntä hankkia yritykseen omia kallii-
ta tietokoneita ja ohjelmistoja eikä konsultteja asentamaan laitteistoja, vaan samat 
ominaisuudet voi saada käyttöönsä Internetin välityksellä ja käyttää ohjelmistoja 
suoraan ohjelmiston myyjän palvelimelta. Kantavana ideana tämäntyyppisessä 
toiminnassa on se, että sama palvelu tuotetaan useammalle asiakkaalle ja jokaisel-
le annetaan siitä oma osuutensa salasanoineen ja käyttöoikeuksineen korvausta 
vastaan. Kun kustannuksille (palvelimet, jne.) on monta jakajaa, on kustannus 
käyttäjää kohden edullinen – jopa edullisempi, kuin mihin edes useimmat suuryri-




Tutkimuksessa tuli ilmi myös muita asioita, joissa case-yrityksen tuotannonsuun-
nittelussa voitaisiin kehittää. Näitä ovat nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän 
parempi hyödynnettävyys muissakin toiminnoissa. Kappaleessa 5,sivulla 30 voi-
daan huomata, C9000-järjestelmä on varsin kattava monella osa-alueella. Periaat-
teessa ohjattavuus kärsii, koska toiminnanohjausjärjestelmää ei hyödynnetä kaikil-
la osa-alueilla. Toisaalta, hyödynnettävyys on puutteellinen nykyiseen toimintaan, 
koska ohjelman mahdollisuuksista ei ole varmaa tietoa. Myöskään kaikkien toi-
mintojen ajantasainen mittaaminen ei ole kuuleman mukaan käytössä tai mahdol-
lista nykyisen toiminnanohjausjärjestelmän avulla. (Jortikka 2012.) 
6.4 Jatkotutkimusehdotuksia 
Yrityksestä riippumatta toiminnalle asetetaan usein tavoitteita. Kun tarkastellaan 
tiettyyn toimintaan liittyvää suorituskykyä, voidaan tunnistaa siihen liittyvä asia-
kas, ja tarkastella toiminnon onnistumista tätä kautta. PP-Metal Oy määrittelee 
yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteekseen toimitusvarmuuden. Toimitusvarmuuden 
takaamiseksi tehdään kaikki tehtävissä olevat toimenpiteet. (Jortikka 2012). Tässä 
tapauksessa voinemme ajatella, että tuotannonsuunnittelun asiakkaana ovat tuo-
tannon henkilöt. He tarvitsevat raaka-aineet, ohjeet, yms. toimintaansa vaikuttavat 
tekijät oikea-aikaisesti ja oikealaatuisina, jotta he voivat suoriutua omasta tehtä-
väkentästään menestyksekkäästi.  
 
Kehittämällä toimintaa yhdessä, historiatietojen sekä toimintaan liittyvä suoritus-
kykymittarien avulla, saavutetaan jatkuvan parantamisen kehä. Löytämällä tär-
keimmät toimintaan vaikuttavat tekijät, saavutetaan parhaat käytännöt ja toiminta 
tehostuu. Organisaation jäsenet ymmärtävät oman roolinsa ja yhteistyö yli rajojen 
parantuu. Lopuksi, koko toiminnan mittaaminen helpottuu, ja tätä kautta ennustet-
tavuuden riskit toimitusvarmuudessa pienenevät, ja tällä saavutettava hyöty näkyy 
hyvänä toimitusvarmuutena, sekä toiminnan sujuvuutena. (Laamanen 2005.) 
 
On kuitenkin muistettava, että vaikka tietojärjestelmät ovat operatiivisen toimin-
nan ydin, ei pelkästään niiden kehittämisellä korjata prosessissa esiintyviä ongel-
mia kokonaan. Tietojärjestelmien kehitysprojektit lähtevät usein liikkeelle esisel-
vityksellä, jossa haastatellaan johdon edustajia sekä kuvataan organisaation toi-
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minta. Toiminnan kuvaus laaditaan siten, että tietojärjestelmien keskeisimmät 
toiminnot tulevat kuvatuksi organisaation ”kielellä”. Myös näitä systeemikuvauk-
sia kutsutaan prosesseiksi. Näin kehittäjät ymmärtävät paremmin organisaation 
käytännön toimintaa, ja niitä käytetään apuna toiminnallisten tavoitteiden ja tieto-
sisältöjen määrittelyssä ja koulutuksessa. Tämäntyyppisessä lähestymistavassa 
puutteena Laamanen (2005) mainitsee vain hankittavan tietojärjestelmän piirissä 
olevan toiminnan kuvaamisen. Syynä tähän on se, että kuvausstandardit on usein 
suunniteltu tietojärjestelmien tarpeisiin ja niissä vain harvoin otetaan huomioon 
organisaation toiminnan ymmärtäminen, tai yhteistyöhön ja johtamiseen liittyviä 
tarpeita. (Laamanen 2005, 219.) 
 
Operatiivisen tietojärjestelmän muina rooleina voidaan mainita tukeminen työssä 
oppimista sekä prosessin valvonta. Myös historialla, eli aiempien suoritusten tie-
doilla on tärkeä osuus oppimisen näkökulmasta. Tietojärjestelmä voi sisältää oh-
jeistusta, vinkkejä, neuvoja tai muistutuksia, jotka helpottavat työn varsinaista 
suorittamista. Tietojärjestelmästä on myös usein helpompi saada palautetta työ-
suorituksesta ja siinä voi olla osaamisen testaamiseen liittyviä toimintoja, jolloin 
koko organisaation osaamisen hyödyntäminen, varsinkin vaativien tehtävien osal-
ta helpottuu. Erilaisten analyysien tekeminen prosessien kehittämisessä on hel-
pompaa, jos prosessista saadaan numeerista tietoa. (Laamanen 2005, 222 – 223.) 
 
Kokonaisuutta ajatellen tuntuma yrityksen toiminnasta on se, että työkalut ja oh-
jeistus (liite 2) toimivaan toiminnanohjaukseen ja tuotannonsuunnitteluun ovat 
olemassa, mutta niiden hallintaa voisi kehittää. Tähän kiinnittäisin huomioita. 
C9000-järjestelmään on saatavissa koulutusta ja perehdytystä samassa yhteydessä 
kun sitä laajennetaan tai vaikka ihan erikseenkin. (Heikkinen 2012).  Työkaluja 
tulisi käyttää sekä kehittää, vaikka se saattaa joskus tuntua turhalta. Jos halutaan 
että työt sujuvat joustavasti, täytyy suunnitteluun ja järjestelmällisyyteen nähdä 
vaivaa. Haasteita tietenkin on, esimerkiksi kuinka saada kaikki sitoutumaan sovit-
tuihin toimintatapoihin. Vanhat käytännöt tuntuvat joskus helpommilta, mutta 
pitemmällä tähtäimellä, niillä saavutettava hyöty on hyvin vähäistä verrattuna 




Menestyksen avaimet riippuvat yhä vähemmän ainoastaan tuotantokapasiteetista, 
organisaation koosta tai käytettävissä olevista resursseista. Toki, näille on olemas-
sa oma merkityksensä, mutta tärkeämpänä voidaan pitää organisaation kyvykkyyt-
tä kuten; osaaminen, nopeus, joustavuus ja innovatiivisuus. Toisin sanoen, moni-
mutkaisuus on lisääntynyt. Monesti ihmiset ja organisaatiot kohtaavat monimut-
kaisuuden kasvun erikoistumalla, ja tällöin ratkaisevaksi tekijäksi nousee erikois-
tuneiden asiantuntijoiden välinen yhteistyö. Yhteistyön ongelmat näkyvät lähinnä 
tiedonkulun katkoksina tai tietämyksen siirron estymisenä. Asiakas saattaa tuskas-
tua organisaation hitauteen, virheisiin ja mahdollisesti huonoon palveluun. Orga-
nisaatiossa on tällöin harhaluulo kilpailun kovuudesta, ja pikkuhiljaa sen elinvoi-




Tämän opinnäytetyön aiheena oli tutkia PP-Metal Oy:n tuotannonsuunnittelun 
nykytilaa. Voidakseen seurata ja ohjata toimintaansa ja siitä aiheutuvia kustan-
nuksia, yrityksen tarvitsee panostaa toiminnanohjausjärjestelmänsä kehittämiseen. 
Tutkimusmenetelmänä käytetään kvalitatiivista eli laadullista tapaustutkimusme-
netelmää, ja työn teoreettinen viitekehys pohjautuu toiminnan suunnittelua ja han-
kintaa käsittelevään kirjallisuuteen. 
 
Case-yrityksen ongelmakohdat näyttäisivät liittyvän pääsääntöisesti asiakkaiden ja 
yrityksen käytössä olevien tietojärjestelmien tuottaman informaation yhteen sovit-
tamiseen. Tämä ei sinänsä ole mikään uusi uutinen, vaan useat yritykset painivat 
samankaltaisten ongelmien parissa. Nykyisin lähes kaikki yritykset käyttävät tie-
totekniikkaa hyväkseen selviytyäkseen jokapäiväisistä rutiineistaan. Tietoteknii-
kan valjastaminen hyötykäyttöön, yrityksen koosta riippumatta, tuo tehokkuutta 
toimintaan ja vähentää mm. perinteisiin rutiinitöihin käytettyä aikaa. Ajan pa-
remman hallinnan lisäksi tietotekniikan avulla voidaan paremmin hallita esim. 
tuotantoa, hankintoja ja vaikkapa projekteja. Näin luodaan olosuhteet paremmin 
kontrolloitavaan liiketoimintaan. 
 
Omien kokemuksieni mukaan, sekä luetun kirjallisuuden perusteella, on vaikea 
kuvitella yritystä jonka toiminnassa ei tietojärjestelmä ole jollain lailla mukana. 
Havaittavissa olevia ongelmia ovat tänä päivänä nykyisten tietojärjestelmien te-
hokas hyödyntäminen ja osaamisen siirtämisen haasteet. Syynä tähän voidaan 
mainita toimintojen muuttuminen tehokkaammaksi, mutta tietojärjestelmän kehit-
tämistä ei ole huomioitu tarpeeksi. Tällöin joudutaan toimimaan ”vanhoilla” tieto-
järjestelmillä. Lopputuloksena se voi tarkoittaa monen eri järjestelmän hallintaa ja 
opastusta.   
 
Ongelmakohdista voidaan mainita myös tietojärjestelmien kommunikointi keske-
nään. Tietojärjestelmän kehittämisen syynä on monesti nykyisen työn tehostami-
nen tai automatisointi, mutta tehostuuko se loppujen lopuksi, koska toisesta järjes-
telmästä ei kuitenkaan päästä eroon kokonaan ja tietojärjestelmien kommunikoin-
tivaikeuksien takia ongelma saattaa muuttaa vain luonnettaan. 
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Yritysten käyttöön suunniteltuja tietoteknisiä sovelluksia ja ratkaisuja on tämän 
päivän markkinoilla todella paljon. Yrityksen koko ja tarpeet sanelevat hyvin pit-
källe minkälaisesta investoinnista on kyse, kun yritysjohto suunnittelee toimintan-
sa ja palvelujensa kehittämistä tietotekniikan turvin. Investoinnit tietotekniikkaan 
kannattaa suunnitella huolellisesti. Hyvä perehtyminen tuotteisiin, ohjelmistojen 
ominaisuuksiin ja sopimusten myötä syntyviin oikeuksiin ja vaatimuksiin ”mak-
saa itsensä takaisin” – tarjonnan laajuuden vuoksi käytännöt on tunnettava hyvin. 
 
Yrityksen liiketoimintaa varten hankittava tietotekniikka on investointi, joka on-
nistuessaan mahdollistaa aivan uudenlaisia toimintatapoja tukemaan yrityksen 
tehokasta toimintaa. Selviytyminen nykyisillä yhä kovemmin kilpailluilla markki-
noilla vaatii uuden ja jatkuvasti kehittyvän teknologian ajantasaista hyödyntämis-
tä.  
 
Teknologian ajantasainen hyödyntäminen ei ole enää niinkään yrityksen oma va-
linta, vaan elinehto. Tuloskunnossa pysyäkseen yrityksen olisikin huolehdittava 
järjestelmällisesti tieto-teknisestä ajantasaisuudestaan ja osaamistasostaan. Tämän 
voi tehdä panostamalla tehokkaaseen ja suunnitelmalliseen ATK- sovellustensa 
hyödyntämiseen mm. kouluttamalla henkilöstöään. Vaikka tietojärjestelmillä on 
suuri rooli yrityksessä, ne ovat loppujen lopuksi vain työkaluja joita käyttävät 
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TYÖNSUUNNITTELIJAN / OSTAJAN TOIMENKUVA 
 
Työntekijän nimi: Päivi Väisänen  











































4. Tehtävää koskevat ohjeet: 
 







1. Päätehtävä ja siihen kuuluvat työt: 
 
  Päätehtäviin kuuluu: 
- Kappalemäärien ja projektinumeroiden lisääminen piirustuksiin.                                                      
- Materiaalilistojen teko Exel taulukkoon ja liittäminen projekti tiedostoon.                                         
- Kappaleiden valmistustavan lisääminen piirustuksiin, ohjeen mukaan.                                                
- Materiaalien ja aihioiden tilaus projektiaikataulun mukaan.                                                                
- Sähköisesti saapuvien kuvien tallentaminen projekteille, kuvien tulostus. 
 
 
2. Muut kuin päätehtävään sisältyvät työt: 
 
Muihin tehtäviin kuuluu: 
- Puhelinvaihteen hoito. 
- Laskujen tarkastus ja syöttö ATK-järjestelmään. 
- Tuntilappujen syöttö ATK-järjestelmään. 
- Piirtäminen VERTEX- ohjelmalla tarvittaessa. 
- Varmuuskopioiden ajo ATK-järjestelmästä. 
 
 
3. Tehtävän edellyttämä osaaminen, tiedot, taidot ja koulutus: 
 
-Tehtävä edellyttää:                                                                                                                                
- Koneenpiirustusten kuvanluku taitoa.                                                                                                 
- ATK- ohjelmien hallintaa.                                                                                                                                                         
- Valmistusmenetelmien tuntemusta.                                                                                                      







5. Tehtävään kuuluvat vastuut, valtuudet ja velvollisuudet: 
 
- Vastuu alueisiin kuuluu: 
- Materiaalilistojen teko.                                                                                                                         
- Laskujen tarkastus.                                                                                                                                  

















Tuotetunnus Rivin nimi Rivin tilausmäärä
Tuotetunnus Tuotenimi Aine rivin määrä Pituus Leveys
.
Ensimmäisellä rivillä on position tiedot ja seuraavilla riveillä position aineiden tiedot
Erotin merkkinä jokaisen kentän välissä puolipiste (;)
Yksi tiedosto per positio
Siirtotiedosto nimetään tilausnumero_positionumero
Tuotetunnus Tuotenimi Aine rivin määrä Pituus Leveys
.
Erotin merkkinä jokaisen kentän välissä puolipiste (;)
Yksi tiedosto per positio
Siirtotiedosto nimetään tilausnumero_positionumero
Tilausrivi on pitänyt tehdä ennen siirtoa
C9000.ini tiedostoon kirjoitettava seuraavat rivit:
[Solidworks]
Polku=\\server\control\solid <= rivi osoittaa paikkaan, missä siirtotiedotot ovat
Jos tiedostossa position tiedot
Jos tiedostossa vain aine tiedot
 
